

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

**Abänderung des Auftrages Prot. Nr. 21.03/49994 vom 30.01.2012 (Anerkennungsakt vom 26.01.2021)****Modifica del Contratto prot. n. 21.03/49994 del 30.01.2012 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Medienkanal 2B – Ausarbeitung der Änderungsprojekte Nr. 6 und Nr. 7 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO – Canale di servizio 2°lotto – Progettazione delle perizie n. 6 e n. 7

**CIG: 86295734EB****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung der Änderungsprojekte Nr. 6 und Nr. 7 / Prestazioni professionali di progettazione delle perizie n. 6 e n. 7;
- Die Kosten der Arbeiten werden nicht verändert / Non vi è alcuna incidenza sul quadro economico dei lavori;
- Wirtschaftlich-technische Bewertungen über die Angemessenheit der Kosten vom 21.10.2023 / Valutazioni tecnico-economiche sulla congruità dell'onorario del 21.10.2023;
- Kostenvoranschläge für berufliche Dienstleistungen vom 29.08.2023 (Änderungsprojekt Nr. 6) und vom 10.10.2023 (Änderungsprojekt Nr. 7) / Preventivi di onorario per prestazioni professionali del 29.08.2023 (perizia n. 6) e del 10.10.2023 (perizia n. 7);
- Technische Berichte der BL vom 26-06-2023 (Änderungsprojekt Nr. 6) und Genehmigung von Vereinbarung Neuer Preise N.6 von 15/06/2023- ohne Mehrkosten / Relazione tecnica della DL del 26-06-2023 (perizia n. 6) e Approvazione del Verbale Nuovi Prezzi d.d. 15/06/2023- senza aumento di spesa - Genehmigung von Vereinbarung Neuer Preise N.7 von 06/10/2023- ohne Mehrkosten (Änderungsprojekt Nr. 7) / Approvazione del Verbale Nuovi Prezzi n.7 d.d. 06/10/2023- senza aumento di spesa

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	31,13%
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione della modifica del contratto: Art. 48 Absatz 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015 Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung der Änderungsprojekte ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen und die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). / L'elaborazione delle perizie di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario e l'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. n. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016).

4. Beträge/Importi	Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/ complessivo	
	a) Ursprünglicher Vertragsbetrag / Importo contrattuale originario	463.400,53 EUR	n.d.	587.962,59 EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	2.347.842,86 EUR	n.d.	2.978.943,02 EUR
	c) Betrag der Änderung betreffend das Änderungsprojekt Nr. 6 / Importo della modifica relativamente alla perizia n. 6	44.501,68 EUR	n.d.	56.463,73 EUR
	d) Betrag der Änderung betreffend das Änderungsprojekt Nr. 7 / Importo della modifica relativamente alla perizia n. 7	8.089,31 EUR	n.d.	10.263,72 EUR
	e) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	2.863.834,38 EUR	n.d.	3.633.633,06 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale programma spesa 5879		
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente				

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; GvD Nr. 36/2023; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-richtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; D.Lgs. n. 36/2023; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.