

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages Nr. 2021-103 vom 21.12.2021 (Prot. Nr. 0376452-21) /**Modifica del Contratto n. 2021-103 del 21.12.2021 (Prot. Nr. 0376452-21)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: UMBAU UND ERWEITERUNG DES KRANKENHAUSES BOZEN – Neue Klinik – Upgrade der Operationssäle auf die 4k-Technologie – Änderungsprojekt Nr. 1 / RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova Clinica – Aggiornamento delle sale operatorie alla tecnologia 4k – Perizia n. 1

CIG: 9024743D82**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen und intellektuellen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche ed intellettuali necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Planung und der Ausführungsleitung / Prestazioni professionali di progettazione e di direzione dell'esecuzione;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 13.05.2024 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 13.05.2024;
- Kostenvoranschlag für berufliche Dienstleistungen vom / Preventivo di onorario per prestazioni professionali del 01-02-2024;
- Technischer Bericht der AL und Genehmigungsanfrage vom und Genehmigung des EPVs vom/ Relazione tecnica del DEC erichiesta di autorizzazione del 13-09-2022 ed autorizzazioni del RUP del 27-03-2023

1. Zuschlagsfirma / Ditta aggiudicataria	BTC s.r.l., cod. fisc. e part. IVA 02229220211, con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), via Josef Ressel n. 2F, PEC amministrazione@pec.btc-srl.com / BTC GmbH, St.-Nr. und MwSt.-Nr. 02229220211, mit Rechtssitz in 39100 Bozen (BZ), Josef-Ressel-Straße Nr. 2F, ZEP amministrazione@pec.btc-srl.com
2. Auktionsabschlag / Ribasso d'asta	0,00%
3. Begründung der Vertragsänderung: Art. 48 Abs. 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015 (in der <i>ratione temporis</i> geltenden Fassung) / Motivazione della modifica del contratto: Art. 48 co. 2 lett. a) L.P. 16/2015 (nella versione vigente <i>ratione temporis</i>)	Die Ausarbeitung der Änderungsprojekte ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen und die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). / L'elaborazione delle perizie di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario e l'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. n. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016).

4. Beträge/Importi	Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/ complessivo	
	a) Ursprünglicher Vertragsbetrag / Importo contrattuale originario	76.983,32 EUR	n.d.	97.676,44 EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	0,00 EUR	n.d.	0,00 EUR
	c) Betrag der Änderung / Importo della modifica	7.193,32 EUR	n.d.	9.126,88 EUR
	d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	84.176,64 EUR	n.d.	106.803,32 EUR
5. Buchhalterische Deckung / Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale program Jahr/programma anno 5917/2021			
Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Projektverantwortliche – Il responsabile del progetto ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente				

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.