



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Gegenstand

22.03.008.086.02.3 BAU UND MODERNISIERUNG
KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK –
Medienkanal 2° Baulos und Verlegung
Infrastrukturen

Genehmigung der Variante laut Artikel 132, Absatz
1, Buchstabe b) des LGSD 163/2006

Oggetto:

22.03.008.086.02.3 COSTRUZIONE E
AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO –
NUOVA CLINICA – canale di servizio secondo lotto e
spostamento infrastrutture

Approvazione della variante ai sensi dell'articolo 132,
comma 1, lettera b) del D.LGS. 163/2006

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

NIMMT in die Maßnahme der Landesregierung Nr. 1051 vom 15.07.2013 und folgende Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 610.000.000,00 (MWSt. und Spesen zur Verfügung der Landesverwaltung inbegriffen) des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt wurden und der Planungsauftrag erteilt worden ist;

SCHICKT VORAUSS, dass das Projekt über das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben im Betrag von 14.397289,34 € (MWSt. und Summen zur Verfügung der Verwaltung inbegriffen) mit Maßnahme Nr. 749/11.5 vom 26.10.2012 genehmigt wurde;

SCHICKT ferner VORAUSS, dass die Durchführung der genannten Arbeiten mit Auftragschreiben vom 07.08.2014 Samml. Nr. 68, der Bietergemeinschaft Bernard Bau und Passeierbau zum Vertragspreis von 9.606.484,81 € (zuzüglich MWSt.), und dass der Vertragspreis infolge der Änderungs- und Zusatzprojekte, Zusatzverträge und Unterwerfungakte, derzeit insgesamt € 13.177.662,41 beträgt;

SCHICKT VORAUSS, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

NACH EINSICHT in die Ermächtigung des Zusatzprojektes mit Dekret des Landesrates Nr. 25219/2019;

VISTO il provvedimento della Giunta Provinciale n. 1051 del 15.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state definite le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 610.000.000,00 (IVA + somme a disposizione dell'amministrazione comprese) e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

PREMESSO che il progetto dell'opera indicata in oggetto è stato approvato con provvedimento n. 749/11.5 del 26.10.2012 nell'importo di € 14.397289,34 (IVA e somme a disposizione comprese);

PREMESSO altresì che l'esecuzione dei lavori su indicati è stata affidata con incarico racc. n. 68 del 07.08.2014 al raggruppamento Bernard Bau e Passeierbau per l'importo contrattuale di € 9.606.484,81 (senza IVA), che a seguito di varianti, atti di sottomissione e atti aggiuntivi ammonta attualmente ad € 13.177.662,41;

PREMESSO inoltre che ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

VISTA la deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 con la quale è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

VISTA la autorizzazione alla perizia di variante approvata con decreto dell'Assessore Provinciale 25219/2019;

NACH EINSICHT in das Zusatzprojekt, das AIG Ass. Partner laut Auftrag prot. 0065155 vom 04.05.2020 ausgearbeitet hat;

NACH EINSICHT in das Protokoll über die Vereinbarung neuer Preise Nr. 3, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, das am 12.09.2019 von der Bauleitung abgefasst und vom ausführenden Unternehmen angenommen worden ist;

NACH EINISCHT in den Artikel 132, Absatz 1, Buchstabe b) des LGS. D. 163/2006;

NACH EINISCHT in das Gutachten Nr. 50 vom 25.06.2020, das vom Verfahrensverantwortlicher ber das Projekt abgegeben worden ist;

FESTGESTELLT, dass das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

FESTGESTELLT, dass die Preiserhöhung ist gleich 199.847,94 Euro, für einen vertraglichen Gesamtbetrag von 13.377.510,35 € und folglich nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags beträgt;

ERACHTET, dass es notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Arbeiten eine Verlängerung des Termins von 30 Tagen zu gewähren, so wie es vom Bauleiter im technischen Bericht vorgeschlagen wird;

FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 219.832,73 (10% MWSt inbegriffen), sind in das Ausgabenprogramm Nr. 5879/2020 vorgesehen;

E n t s c h e i d e t:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt sowie das beigelegte Protokoll vom 12.09.2019 über die Vereinbarung neuer Preise wird genehmigt;
2. eine Verlängerung des Termins für die zusätzliche Arbeiten von 30 Tagen zu gewähren.

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

VISTA il progetto elaborato da AIG Ass. Partner in base all'incarico prot.0065155 del 04.05.2020;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 non previsti in contratto, redatto il 12.09.2019 dalla Direzione lavori ed accettato dall'impresa appaltatrice;

VISTO l'articolo 132, comma 1, lettera b) del D.LGS. 163/2006;

VISTO il parere n. 50 del 25.06.2020 espresso dal RUP sul progetto presentato;

PRESO ATTO che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

PRESO ATTO che l'aumento di prezzo è pari ad euro 199.847,94, per un importo contrattuale complessivo pari a 13.377.510,35, e quindi non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario di fissare per l'ultimazione dei lavori un termine suppletivo di 30 giorni su conforme avviso espresso dal Direttore dei lavori nella relazione tecnica;

DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 219.832,73 (compreso 10% IVA) sono previsti nel programma di spesa nr. 5879/2020;

d e t e r m i n a:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi del 12.09.2019;
2. di fissare un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di 30 giorni.

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente