



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Gegenstand

22.03.008.086.02.3 BAU UND MODERNISIERUNG
KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK

Anpassung der Stromleitungen und
Trafokabinen MS/NS und Haupt- und Notring

Genehmigung der Variante laut Artikel 106, Absatz
1, Buchstabe c) des GVD 50/2016

Oggetto:

22.03.008.086.02.3 COSTRUZIONE E
AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO –
NUOVA CLINICA

Adeguamento linee e cabine di media/bassa tensione
ed anello principale e di emergenza media tensione

Approvazione della variante ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, lettera c) del D.LGS. 50/2016

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vorausgeschickt, dass:

mit Maßnahme der Landesregierung Nr. 1051 vom 15.07.2013, und folgende Änderungen und Ergänzungen, wurden die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 610.000.000,00 (MwSt. und Spesen zur Verfügung der Landesverwaltung inbegriffen) des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt und der Planungsauftrag erteilt worden ist;

mit Dekret Nr. 8253 vom 16.05.2019 das entsprechende Ausführungsprojekt über einen Betrag von 1.849.926,56 zzgl. MwSt., wovon EUR 56.177,20 für Maßnahmen anfallen, die laut Sicherheitsplan erforderlich sind, genehmigt wurde;

die Durchführung der genannten Arbeiten mit Vertrag Nr. 7/2019/R2.02 vom 28.08.2019, der Firma Siemens AG zum Vertragspreis von 1.837.370,31 Euro (ohne MwSt.) übergeben wurde;

der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

mit Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

NACH EINSICHT:

in die Ermächtigung des Zusatzprojektes, genehmigt mit Entscheidung Nr. 2697839 Prot 0076091-20;

in das Zusatzprojekt, das AIG Ass. Partner laut Auftrag prot 278915 vom 16-04-2019 ausgearbeitet hat;

Premesso che:

con provvedimento della Giunta Provinciale n. 1051 del 15.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni sono state definite le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 610.000.000,00 (IVA + somme a disposizione dell'amministrazione comprese) e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

con decreto n. 8253 del 16 maggio 2019 è stato approvato il relativo progetto esecutivo per un importo di 1.849.926,56 al netto dell'I.V.A., comprensivo dell'importo di Euro 56.177,20 per le misure necessarie secondo il piano di sicurezza;

l'esecuzione dei lavori su indicati è stata affidata con contratto 7/2019/R2.02 dd. 28.08.2019 all'impresa SIEMENS S.p.A. per l'importo contrattuale di € 1.837.370,31 (escl. I.V.A.);

ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

con deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

VISTO:

l'autorizzazione alla perizia di variante approvata con determina n 2697839 prot 0076091-20;

il progetto elaborato da AIG Ass. Partner in base all'incarico prot 278915 del 16-04-2019;

in das Protokoll über die Vereinbarung neuer Preise Nr. 1, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, das am 01.09.2020 von der Bauleitung abgefasst und vom ausführenden Unternehmen angenommen worden ist;

in den Artikel 106, Absatz 1, Buchstabe c) des GVD 50/2016;

in das Gutachten Nr. 55 vom 10.09.2020, das vom Verfahrensverantwortlicher über das Projekt abgegeben worden ist;

FESTGESTELLT, dass das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

FESTGESTELLT, dass die Preiserhöhung ist gleich 314.034,93 Euro, für einen vertraglichen Gesamtbetrag von 2.151.405,24 € (+17,09%) und folglich nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags beträgt;

ERACHTET, dass es notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Arbeiten eine Verlängerung des Termins von 150 Tagen zu gewähren, so wie es vom Bauleiter im technischen Bericht vorgeschlagen wird;

FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 345.438,42 (€ 314.034,93 + 10% MWSt), sind in das Ausgabenprogramm Nr. 5882/2020 vorgesehen;

E n t s c h e i d e t:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt sowie das beigelegte Protokoll Nr. 1 vom 01.09.2020 über die Vereinbarung neuer Preise wird genehmigt;
2. eine Verlängerung des Termins für die zusätzliche Arbeiten von 150 Tagen zu gewähren.
3. mit der Unterzeichnung der vertraglichen Dokumenten fortzufahren.

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 non previsti in contratto, redatto in data 01.09.2020 dalla Direzione lavori ed accettato dall'impresa appaltatrice;

l'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.LGS. 50/2016;

il parere n. 55 del 10.09.2020 espresso dal RUP sul progetto presentato;

PRESO ATTO che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

PRESO ATTO che l'aumento di prezzo è pari ad euro 314.034,93, per un importo contrattuale complessivo pari a 2.151.405,24 (+17,09%), e quindi non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario di fissare per l'ultimazione dei lavori un termine suppletivo di 150 giorni su conforme avviso espresso dal Direttore dei lavori nella relazione tecnica;

DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 345.438,42 (€314.034,93 + 10% IVA) sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2020;

d e t e r m i n a:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 01.09.2020;
2. di fissare un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di 150 giorni;
3. di procedere alla stipula degli atti contrattuali.

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente