



Südtiroler  
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

## Azienda Sanitaria de Sudtiroi

### Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

#### Gegenstand

22.03.008.086.02.3 BAU UND MODERNISIERUNG  
KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK .  
Lieferung und Montage von Geräten für die  
Urologie

Genehmigung der Variante laut Artikel 48, Absatz 1  
Buchstaben c) und e) des LG 16/2015

#### Oggetto:

22.03.008.086.02.3 COSTRUZIONE E  
AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO –  
NUOVA CLINICA –  
Fornitura e montaggio di attrezzature per urologia

Approvazione della variante ai sensi dell'articolo 48,  
comma 1 lettere c) e e) della LP 16/2015

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE  
AMTSDIREKTOR  
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

NIMMT in die Maßnahme der Landesregierung Nr. 1051 vom 15.07.2013 und folgende Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 610.000.000,00 (MWSt. und Spesen zur Verfügung der Landesverwaltung inbegriffen) des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt wurden und der Planungsauftrag erteilt worden ist;

SCHICKT VORAUSS, dass das Projekt über das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben mit Maßnahme Nr. 10699/2018 genehmigt wurde, für einen Betrag von 135.249,33 € (MwSt. und Summen zur Verfügung der Verwaltung inbegriffen, technische Spesen sind mit anderen Massnahmen zweckgebunden worden), der so aufgeteilt ist;

- Lieferung	€ 109.072,04
- MWSt.	€ 23.995,85
- Summen zur Verfügung	€ 2.181,44

SCHICKT ferner VORAUSS, dass die Durchführung der genannten Lieferung mit Auftragschreiben n. 2683754 prot. 0066459-20 der Firma AMS GmbH zum Vertragspreis von 81.242,02 Euro (ohne MwSt.) übergeben wurde;

SCHICKT VORAUSS, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

NACH EINSICHT in die Ermächtigung des Zusatzprojektes vom 07.08.2020;

VISTO il provvedimento della Giunta Provinciale n. 1051 del 15.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state definite le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 610.000.000,00 (IVA + somme a disposizione dell'amministrazione comprese) e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

PREMESSO che il progetto dell'opera indicata in oggetto è stato approvato con provvedimento n. 10699/2018 nell'importo di € 135.249,33 (IVA e somme a disposizione dell'amministrazione comprese, spese tecniche sono impegnate con altro provvedimento) così ripartito:

- fornitura	€ 109.072,04
- IVA	€ 23.995,85
- somme a disposizione	€ 2.181,44

PREMESSO altresì che l'esecuzione della fornitura su indicata è stata affidata con incarico n. 2683754 prot. 0066459-20 alla ditta AMS srl per l'importo contrattuale di € 81.242,02 (escl. I.V.A.);

PREMESSO inoltre che ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

VISTA la deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 con la quale è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

VISTA la autorizzazione alla perizia di variante del 07.08.2020;

NACH EINISCHT in den Artikel 48, Absatz 1 Buchstaben c) und e) des LG 16/2015;

NACH EINISCHT in das Gutachten Nr. 54 vom 08.09.2020, das vom Verfahrensverantwortlichen für das Projekt abgegeben worden ist;

FESTGESTELLT, dass das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

FESTGESTELLT, dass die Preiserhöhung ist gleich 6.105,00Euro, für einen vertraglichen Gesamtbetrag von 87.347,02 € (+ 2,14%), und folglich nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags beträgt;

ERACHTET, dass es nicht notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Lieferung keine Verlängerung des Termins;

FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 7.448,10 (€ 6.105,00 + 22% MWSt), sind in das Ausgabenprogramm Nr. 5882/2020 vorgesehen;

VISTO l'articolo 48, comma 1 lettere c) e e) della LP 16/2015;

VISTO il parere n. 54 del 08.09.2020 espresso dal RUP sul progetto presentato;

PRESO ATTO che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

PRESO ATTO che l'aumento di prezzo è pari ad euro 6.105,00, per un importo contrattuale complessivo pari a 87.347,02 (+ 2,14%), e quindi non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario di non fissare per l'ultimazione della fornitura un termine suppletivo;

DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 7.448,10 (€ 6.105,00 + 22% IVA) sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2020;

#### E n t s c h e i d e t:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt wird genehmigt;
2. keine Verlängerung des Termins für die Lieferung zu gewähren.
3. mit der Unterzeichnung der vertraglichen Dokumenten fortzufahren.

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE  
AMTSDIREKTOR  
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

#### d e t e r m i n a:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse;
2. di non fissare un termine suppletivo per l'ultimazione della fornitura;
3. di procedere alla stipula degli atti contrattuali.

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente