



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Gegenstand

BAU UND MODERNISIERUNG
KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK –
Maßeinrichtung

Genehmigung der Variante 2 laut Artikel 106,
Absatz 1, Buchstabe c) des Lgs.D. 50/2016

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO
OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA –
Arredi su misura

Approvazione della variante 2 ai sensi dell'articolo
106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

NIMMT in die Maßnahme der Landesregierung Nr. 1051 vom 15.07.2013 und folgende Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 610.000.000,00 (MWSt. und Spesen zur Verfügung der Landesverwaltung inbegriffen) des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt wurden und der Planungsauftrag erteilt worden ist;

SCHICKT VORAUSS, dass das Projekt über das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben im Betrag von 2.553.423,25 € mit Maßnahme Nr. 382441 vom 27.03.2017 genehmigt wurde;

SCHICKT ferner VORAUSS, dass die Durchführung der genannten Arbeiten mit Auftragschreiben 11/2018/R2.02 vom 29.10.2018, der Bietergemeinschaft Hoeller/Erlacher zum Vertragspreis von 1.954.230,65 € übergeben wurde und dass der Vertragspreis infolge der Änderungen und Zusatzprojekte und Unterwerfungakte, derzeit insgesamt 1.965.605,83 € beträgt ;

SCHICKT VORAUSS, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

NACH EINSICHT in die Ermächtigung des Zusatzprojektes mit Dekret des Landesrates Nr. 12452/2019 vom 01.10.2019;

NACH EINSICHT in das Zusatzprojekt, das AIG Ass. Partner ausgearbeitet hat;

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il provvedimento della Giunta Provinciale n. 1051 del 15.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state definite le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 610.000.000,00 (IVA + somme a disposizione dell'amministrazione comprese) e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

PREMESSO che il progetto dell'opera indicata in oggetto è stato approvato con provvedimento n. 382441 del 27.03.2017 nell'importo di € 2.553.423,25;

PREMESSO altresì che l'esecuzione dei lavori su indicati è stata affidata con incarico 11/2018/R2.02 vom 29.10.2018 all'ATI Hoeller/Erlacher per l'importo contrattuale di € 1.954.230,65, che a seguito di varianti e atti di sottomissione ammonta attualmente ad € 1.965.605,83;

PREMESSO inoltre che ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

VISTA la deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 con la quale è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

VISTA la autorizzazione alla perizia di variante approvata con decreto dell'Assessore Provinciale 12452/2019;

VISTA la perizia elaborata da AIG Ass. Partner;

NACH EINSICHT in das Protokoll über die Vereinbarung neuer Preise, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, das am 30.10.2020 von der Bauleitung abgefasst und vom ausführenden Unternehmen angenommen worden ist;

NACH EINSICHT in den Artikel 106, Absatz 1, Buchstabe c) des Lgs.D. 50/2016;

FESTGESTELLT, dass die Arbeiten laut Zusatzprojekt aufgrund von Umständen erforderlich geworden sind, die für den Auftraggeber nicht vorhersehbar waren, wie aus dem technischen Bericht des RUP vom 02.07.2019 hervorgeht, der im oben bezeichneten Dekret zur Ermächtigung der Ausarbeitung des Zusatzprojekts erwähnt wird;

FESTGESTELLT, dass das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

FESTGESTELLT, dass die Preiserhöhung ist gleich 34.523,51 Euro, für einen vertraglichen Gesamtbetrag von 2.000.129,34 € zuzüglich 10% MWSt.;

STELLT FEST, dass das genannte Zusatzprojekt die Grenze der 50% nicht überschreitet;

NACH EINSICHT in das positive Gutachten Nr. 59 vom 05.11.2020, das vom Verfahrensverantwortlicher Ing. Domenico Cramarossa über das Projekt abgegeben wurde;

ERACHTET, dass es notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Arbeiten eine Verlängerung des Termins um 60 aufeinander folgende Kalendertage ab Datum der Unterzeichnung des Unterwerfungsaktes zu gewähren, so wie es vom Bauleiter im technischen Bericht vorgeschlagen wird;

FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 37.975,86 (€34.523,51+ 10% IVA), sind in das Ausgabenprogramm Nr. 5882/2020 vorgesehen;

v e r f ü g t:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt sowie das beigelegte Protokoll vom 30.10.2020 über die Vereinbarung neuer Preise wird genehmigt;
2. eine Frist für die Fertigstellung der Arbeiten, die Gegenstand dieser Variante sind, von 60 Tage zu gewähren.

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi non previsti in contratto, redatto in data 30.10.2020 dalla Direzione lavori ed accettato dall'impresa appaltatrice;

VISTO l'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che i lavori di cui alla perizia sono diventati necessari a causa di circostanze che non erano prevedibili per il committente, come illustrato nella relazione tecnica del RUP del 02 luglio 2019, richiamata nel decreto di autorizzazione della perizia su menzionata;

PRESO ATTO che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

PRESO ATTO che l'aumento di prezzo è pari ad euro 34.523,51 per un importo contrattuale complessivo pari a 2.000.129,34 oltre iva 10%;

DATO ATTO che il citato progetto di variante non supera il limite del 50%;

VISTO il parere favorevole positivo n. 59 emesso in data 05.11.2020 sul progetto dal RUP ing. Domenico Cramarossa;

RITENUTO necessario fissare per l'ultimazione dei lavori un termine suppletivo di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, su conforme avviso espresso dal Direttore dei lavori nella relazione tecnica;

DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 37.975,86 (€34.523,51+ 10% IVA) sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2020;

d e c r e t a:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi del 30.10.2020;
2. di concedere un termine per l'ultimazione lavori oggetto di variante di 60 giorni..

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente