



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Gegenstand

22.03.008.086.02.3 BAU UND MODERNISIERUNG
KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK –
Lieferung und Montage von ophthalmologischen
Einheiten .

Genehmigung der Variante laut Artikel 48, Absatz 2,
Buchstabe c) und e) des LG 16/2015

Oggetto:

22.03.008.086.02.3 COSTRUZIONE E
AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO –
NUOVA CLINICA – Fornitura riuniti oftalmologici

Approvazione della variante ai sensi dell'articolo 48, comma
2, lettera c) e e) della L.P. 16/2015

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

NIMMT in die Maßnahme der Landesregierung Nr. 1051 vom 15.07.2013 und folgende Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 610.000.000,00 (MwSt. und Spesen zur Verfügung der Landesverwaltung inbegriffen) des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt wurden und der Planungsauftrag erteilt worden ist;

NIMMT den Beschluss der Landesregierung Nr. 1012 vom 26.08.2014, womit das Programm für medizintechnische Geräte und technische Einrichtungsgegenstände, für mit Kosten von € 30.944.068 (ohne MwSt.), angepasst wurde;

Nimmt das Dekret des Verfahrensverantwortlichen Nr. 9794/2018 mit welchem das Ausführungsprojekt genehmigt wurde, für einen Betrag von 304.532,12 €

SCHICKT ferner VORAUS, dass die Durchführung der genannten Arbeiten mit Auftragschreiben vom 24.02.2020 Samml. Nr. 2020/8, der Firma GE&CO GmbH zum Vertragspreis 213.902,92 Euro (ohne MwSt.) übergeben wurde;

SCHICKT VORAUS, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

NACH EINSICHT in die Ermächtigung des Zusatzprojektes des Verfahrensverantwortlichen vom 09.12.2020;

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il provvedimento della Giunta Provinciale n. 1051 del 15.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state definite le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 610.000.000,00 (IVA + somme a disposizione dell'amministrazione comprese) e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

VISTA la deliberazione nr. 1012 del 26/08/2014, con la quale è stato aggiornato il programma per le attrezzature mediche e per gli arredi tecnici con costi previsti di € 30.944.068 (I.V.A. esclusa);

Visto il decreto del RUP 9794/2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo di 304.532,12 €;

PREMESSO altresì che l'esecuzione della fornitura su indicata è stata affidata con incarico racc. n. 2020/8 del 24.02.2020 alla ditta GE&CO Srl per l'importo contrattuale di € 213.902,92 (escl. I.V.A.);

PREMESSO inoltre che ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

VISTA la deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 con la quale è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

VISTA la autorizzazione alla perizia di variante approvata dal RUP il 09.12.2020;

NACH EINSICHT in das von BTC GmbH ausgearbeitet Zusatzprojekt;

NACH EINSICHT in das Protokoll über die Vereinbarung neuer Preise, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, das am 17.12.2020 von der Bauleitung abgefasst und vom ausführenden Unternehmen angenommen worden ist;

NACH EINSICHT in den Artikel 48, Absatz 2, Buchstabe c) und e) des LG 16/2015;

NACH EINSICHT in das Gutachten Nr. 64 vom 22.12.2020, das vom Verfahrensverantwortlicher für das Projekt abgegeben worden ist;

FESTGESTELLT, dass das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

FESTGESTELLT, dass die Preiserhöhung ist gleich 16.384,10 Euro, für einen vertraglichen Gesamtbetrag von 230.287,02 € und folglich nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags beträgt;

ERACHTET, dass es notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Arbeiten eine Verlängerung des Termins von 30 Tagen zu gewähren, so wie es vom Bauleiter im technischen Bericht vorgeschlagen wird;

FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 19.988,60 (€16.384,10+ 22% MWSt), sind in das Ausgabenprogramm Nr. 5882/2020 vorgesehen;

E n t s c h e i d e t:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt sowie das beigelegte Protokoll vom 17.12.2020 über die Vereinbarung neuer Preise wird genehmigt;
2. eine Verlängerung des Termins für die zusätzliche Arbeiten von 30 Tagen zu gewähren.

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

VISTO il progetto di variante elaborato da BTC srl;

VISTO il verbale del 17.12.2020 di concordamento nuovi prezzi in contratto, redatto dalla Direzione lavori ed accettato dall'impresa appaltatrice;

VISTO l'articolo 48, comma 2, lettera c) e lettera e) della L.P. 16/2015;

VISTO il parere n. 64 del 22.12.2020 espresso dal RUP sul progetto presentato;

PRESO ATTO che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

PRESO ATTO che l'aumento di prezzo è pari ad euro 16.384,10, per un importo contrattuale complessivo pari a 230.287,02, e quindi non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario di fissare per l'ultimazione dei lavori un termine suppletivo di 30 giorni su conforme avviso espresso dal Direttore dei lavori nella relazione tecnica;

DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 19.988,60 (€16.384,10 + 22% IVA) sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2020;

d e t e r m i n a:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi del 17.12.2020;
2. di fissare un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di 30 giorni.

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente