

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages N. vom 52 05.08.2015**Modifica contratto n. 52 del 05.08.2015**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK - Lieferung OP-Leuchten und

Untersuchungslampen und - Genehmigung von Zusatzprojekt 3

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – Fornitura sistemi pensili e

lampade scialitiche – Approvazione della perizia 3

Cod. SUAL 017/2014

CIG: 86263701B9

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Ausschreibungsbedingungen/Disciplinare Di Gara AOV/SUA-L 017/20184
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante Prot.0139477-BZ REG01 09.10.2020
- Auftrag/contratto n. 52 del/vom 05.08.2015
- Atto aggiuntivo n. 6/2018/R.02 vom/del 18.06.2018
- Atto aggiuntivo n. 2020/08 vom/del 25005.2020
- Die Firma "AiG Ass. Partner" wurde beauftragt, die Variante der im Objekt angegebenen Arbeiten vorzubereiten / AiG Ass. Partner è stato incaricato di elaborare la variante dell'opera indicata in oggetto.
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 3 / Relazione tecnica generale (Direttore Lavori) progetto di variante 3 vom/del 03.12.2020
- Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 26.01.2021
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: 31.05.2021
- Das positive Gutachten Nr. 66 vom 05.02.2021, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 66 del 05.02.2021 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	Medgas Technik Medical Technology GmbH
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	42,05%
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. e) und Buchstabe/lett. c)	<p>Descrizione della variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare dal punto di vista funzionale l'allestimento della trave pensile prevista nei 31 posti letto della terapia intensiva al secondo piano ala D della Nuova Clinica. • Detrazioni per lavorazioni eseguite da ditte terze durante l'emergenza covid •

4. Beträge/Importi a) Ausschreibungsbetrag/Importo indizione b) Zuschlagsbetrag/Importo aggiudicazione c) Veränderung des Betrages/Importo modificato d) neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	Betrag/Importo	Sicherheitskosten /Importo sic. Incl.	Gesamtbetrag/ complessivo
	2.223.750,10 €	20.529,46 €	
	1.297.319,76 €	20.529,46 €	
	81.230,37 €	n.d.	
	1.757.474,91 €*	20.529,46 €	[...]
<p>⌘ Der Gesamtbetrag berücksichtigt auch die bis zum Genehmigungsbeschluss der Variante 2 eingetretenen Vertragsänderungen in Höhe von 1.676.244,55 € Beschluss-Nr. 25880/2019 vom 20.12.2019/-L'importo complessivo tiene conto anche delle modifiche contrattuali intervenute sino all'atto di approvazione della perizia n. 2 pari a 1.676.244,55 € Decreto n. 25880/2019 del 20.12.2019.</p>			
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale	
Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.