

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages N. 15/2019/R2 vom 12.12.2019**Modifica contratto n. 15/2019/R2 del 12.12.2019**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK – LIEFERUNG UND MONTAGE VON SERIENMÖBEL /- Genehmigung von Zusatzprojekt 1
 COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA - FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI DI SERIE- Approvazione della perizia 1

Cod. **SUA L-020/2018**CIG: **81233608BB**CUP: **B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Decreto del Direttore n. 24449 dd 26.11.2019
- Auftrag/contratto n. 15/2019/R2 del 12.12.2019
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante 30.04.2021 16:58:58
- Die Firma "ENNEQUADRO Engineering GmbH" wurde beauftragt, die Variante der im Objekt angegebenen Arbeiten vorzubereiten / La Ditta "ENNEQUADRO Engineering Srl" è stata incaricato di elaborare la variante dell'opera indicata in oggetto.
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 1 / Relazione tecnica generale progetto di variante 1 vom/del 31.05.2021 08:40:32
- Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 29.04.2021 16:28:37
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: von/di 60 gg/Tages
- Das positive Gutachten Nr. 76 vom 03.06.2021, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 76 del 03.06.2021 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	ARTE GmbH
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	27,37%
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. e)	Variante Beschreibung /Descrizione della variante: <ul style="list-style-type: none"> • Opere in economia: spostamenti, variazioni, allestimento nuovi spazi non previsti ecc. • Integrazione arredi • Paraventi • Tende

	<ul style="list-style-type: none"> • Scuola di infanzia • Pareti in vetro • Maggiori quantità voci contrattuali 262 621,38 € 															
<p>4. Beträge/Importi (ohne MwSt.)</p> <p>a) Ausschreibungsbetrag/Importo indizione b) Zuschlagsbetrag/Importo aggiudicazione c) Veränderung des Betrages/Importo modificato d) neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo Sicherheitskosten inbegriffen /Costi sicurezza Inclusi</th> <th>Sicherheitskosten/ Costi sicurezza</th> <th>Gesamtbetrag/ complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.371.372,73 €</td> <td>12.108,92 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.725.626,92 €</td> <td>12.108,92 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>215.174,93 €</td> <td>00,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.940.801,85 €</td> <td>12.108,92 €</td> <td>[...]</td> </tr> </tbody> </table>	Betrag/Importo Sicherheitskosten inbegriffen /Costi sicurezza Inclusi	Sicherheitskosten/ Costi sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo	2.371.372,73 €	12.108,92 €		1.725.626,92 €	12.108,92 €		215.174,93 €	00,00 €		1.940.801,85 €	12.108,92 €	[...]
Betrag/Importo Sicherheitskosten inbegriffen /Costi sicurezza Inclusi	Sicherheitskosten/ Costi sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo														
2.371.372,73 €	12.108,92 €															
1.725.626,92 €	12.108,92 €															
215.174,93 €	00,00 €															
1.940.801,85 €	12.108,92 €	[...]														
<p>5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile</p>	<p>FESTGESTELLT, dass die Finanzmittel, im Ausgabenprogramm Nr. 5882/2021 vorgesehen sind/ DATO ATTO che i fondi necessari sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2021;</p>															
<p>Il presente provvedimento costituisce approvazione della perizia e dei nuovi prezzi da parte della stazione appaltante a tutti gli effetti, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 e 50 della legge provinciale 16/2015, dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, dell'articolo 8 del decreto ministeriale 49/2018 e del n. 2 lett. v) DGP 662/2017 nei casi in cui predetta approvazione è richiesta dalla legge o dall'ordinamento della stazione appaltante. Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Genehmigung des Änderungsprojekts und der neuen Preise durch die Vergabestelle in jedwedem Sinne, und insbesondere im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 48 und 50 LG 16/2015, Artikel 106 gvD 50/2016, Artikel 8 MD 49/2018 und Ziff. 2 Buchst. v) BLR 662/2017, sofern vorgenannte Genehmigung gesetzlich oder durch interne Regelungen der Vergabestelle vorgesehen ist.</p>																
<p>Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente</p>																

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.