

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
 Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
 Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
 Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot.N. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021).

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
 Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
 Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und Ausstattung – Lieferung und Montage von digitalen Radiologiesystemen für den Notfalldienst – Anpassung des Honorars für das Änderungsprojekt Nr. 1 zum Zeitpunkt der Abschlussrechnung. / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NC Attrezzature medicali e arredi – Fornitura e montaggio di sistemi radiologici digitali per il servizio di urgenza - Adeguamento a consuntivo dell'onorario per la perizia n. 1

CIG: 86126485F7

CIG: aggiuntivo /

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Leistungen der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 1;
- Anpassung des Honorars durch Reduzierung des Entgelts laut ursprünglichem Auftrag aufgrund der Änderungen, die während der Abfassung des Änderungsprojekts eingetreten sind / Adeguamento dell'onorario in riduzione rispetto al corrispettivo previsto dall'incarico a causa delle modifiche intervenute in sede di redazione di perizia.
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 06.07.2021 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 06.07.2021;
- Aktualisierter Kostenvoranschlag für berufliche Leistungen vom 28.06.2021 / Preventivo di onorario aggiornato per prestazioni professionali del 28.06.2021;
- Unterwerfungsakt UNC-2020-97, Prot. 0145136-BZ REG01 vom 20.10.2020 bezüglich der Ausarbeitung und der Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 für die Lieferung und Montage von digitalen Radiologiesystemen für den Notfalldienst / Atto di sottomissione UNC-2020-97, Prot. 0145136-BZ REG01 del 20.10.2020 relativo alla progettazione e direzione dei lavori della perizia n. 1 per la fornitura e il montaggio di sistemi radiologici digitali per il servizio di urgenza.

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	6,30%
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen BLG 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Reduzierung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale DGP 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). La riduzione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge/Importi			
		Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.
	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	1.373.760,24 EUR	n.d.
	b) Vorherige Änderungen	1.060.698,74 EUR	n.d.
	c) Veränderung des Betrages/Importo modificato	-16.836,34 EUR	n.d.
d) Neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	2.417.622,64 EUR	n.d.	Gesamtbetrag/complessivo
			1.743.026,99 EUR
			1.345.814,56 EUR
			-21.361,95 EUR
			3.067.479,60 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Program Jahr – programma spesa 5882/2021	
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.