

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages N. 2020/09 vom 24.02.2020****Modifica contratto n. 2020/09 vom 24.02.2020**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2  
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017  
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK – Lieferung mit verlegung/montage von  
vorhängen - Genehmigung von Zusatzprojekt 1  
COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – Fornitura con posa in opera  
di tendaggi- Approvazione della perizia 1Cod. **SUAL-016/2018**  
CIG: **8122510B49**  
CUP: **B43B9700000003**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen  
Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo  
svolgimento dell'attività istituzionaleMerkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali  
modificate:

- Dekret des direktors/Decreto del Direttore n. 9788 dd 25.05.2018 – Genehmigung des Projectes/Approvazione del progetto
- Dekret des direktors/Decreto del Direttore n. 16722 dd 31.08.2018 – Vormerkung der Aisgabe/Prenotazione della spesa
- Auftrag/contratto n. 2020/09 del 24.02.2020
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante 30.04.2021 16:57:44
- Die Firma "ENNEQUADRO Engineering GmbH" wurde beauftragt, die Variante der im Objekt angegebenen Arbeiten vorzubereiten / La Ditta "ENNEQUADRO Engineering " è stata incaricato di elaborare la variante dell'opera indicata in oggetto.
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 1 / Relazione tecnica generale progetto di variante 1 vom/del 21.06.2021 16:28:58
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: 30.08.2021
- Das positive Gutachten Nr. 78 vom 29.06.2021, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa Über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 78 del 29.06.2021 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	SILENT GLISS ITALIA srl
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	41,73 %
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. e)	Variante Beschreibung /Descrizione della variante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP 01 Tendaggi divisori, locale rianimazione, locale shock B</li> <li>• NP 02 Tendaggi divisori, locale rianimazione, locale shock B</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>NP 03 Tendaggi divisori 2.3-2.45</li> <li>NP 04 Tendaggi divisori spogliatoi uni bianco B ca 1.15 m</li> <li>NP 05 Tende da doccia spogliatoi uni bianchi B ca. 0.95 - 1.4 m</li> <li>NP 06 Tendaggi divisori spogliatoi uni bianchi B ca 0.9 - 1.0 m con sospensione a soffitto</li> <li>NP 07 Tende da doccia ad angolo uni Bianche L/B ca. 0.8 - 1.0 m</li> <li>NP 08 Tende da doccia ad angolo uni Bianche L/B ca. 1.2 - 1</li> <li>NP 09 Superfici d protezione con speciale dispersione plastica</li> </ul>															
4. Beträge/Importi (ohne MwSt.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo Sicherheitskosten ausgenommen / Costi sicurezza esclusi</th> <th>Sicherheitskosten/ Costi sicurezza</th> <th>Gesamtbetrag/ complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256.800,00 €</td> <td>9.806,14 €</td> <td>266.606,14 €</td> </tr> <tr> <td>149.639,00 €</td> <td>9.806,14 €</td> <td>159.445,14 €</td> </tr> <tr> <td>59.840,69 €</td> <td>4.654,12 €</td> <td>64.494,81 €</td> </tr> <tr> <td>209.479,69 €</td> <td>14.460,26 €</td> <td>223.939,95 €</td> </tr> </tbody> </table>	Betrag/Importo Sicherheitskosten ausgenommen / Costi sicurezza esclusi	Sicherheitskosten/ Costi sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo	256.800,00 €	9.806,14 €	266.606,14 €	149.639,00 €	9.806,14 €	159.445,14 €	59.840,69 €	4.654,12 €	64.494,81 €	209.479,69 €	14.460,26 €	223.939,95 €
Betrag/Importo Sicherheitskosten ausgenommen / Costi sicurezza esclusi	Sicherheitskosten/ Costi sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo														
256.800,00 €	9.806,14 €	266.606,14 €														
149.639,00 €	9.806,14 €	159.445,14 €														
59.840,69 €	4.654,12 €	64.494,81 €														
209.479,69 €	14.460,26 €	223.939,95 €														
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	FESTGESTELLT, dass die Finanzmittel, im Ausgabenprogramm Nr. 5882/2021 vorgesehen sind/ DATO ATTO che i fondi necessari sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2021;															
<p>Il presente provvedimento costituisce approvazione della perizia e dei nuovi prezzi da parte della stazione appaltante a tutti gli effetti, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 e 50 della legge provinciale 16/2015, dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, dell'articolo 8 del decreto ministeriale 49/2018 e del n. 2 lett. v) DGP 662/2017 nei casi in cui predetta approvazione è richiesta dalla legge o dall'ordinamento della stazione appaltante.</p> <p>Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Genehmigung des Änderungsprojekts und der neuen Preise durch die Vergabestelle in jedwedem Sinne, und insbesondere im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 48 und 50 LG 16/2015, Artikel 106 gvD 50/2016, Artikel 8 MD 49/2018 und Ziff. 2 Buchst. v) BLR 662/2017, sofern vorgenannte Genehmigung gesetzlich oder durch interne Regelungen der Vergabestelle vorgesehen ist.</p>																
<p>Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente</p>																

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.