

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Nuova Abänderung des Auftrages/Modifica contratto prot. n. 0236602-BZ REG01 del 11.10.2021

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Lieferung und Ersatz der Schiebetürbeschläge für die Türen in den Stöcken 4B und 4C des Krankenhauses Bozen / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova Clinica – Fornitura e sostituzione kit carrelli per scorrevoli su porte ai piani 4B e 4C dell'Ospedale di Bolzano

Cod. UNC-2021-37**CIG: Z5E32DE25B****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Lieferungen und Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di forniture e prestazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderten Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Ergänzende Leistung zum Auftrag für die Lieferung und den Ersatz der Schiebetürbeschläge für die Türen in den Stöcken 4B und 4C des Krankenhauses Bozen / Prestazione integrativa all'incarico di fornitura e sostituzione kit carrelli per scorrevoli su porte ai piani 4B e 4C dell'Ospedale di Bolzano;
- Die Bauleitung hat die Angemessenheit der Ergänzung mit E-Mail vom 02.11.2021 bestätigt und sich damit einverstanden erklärt. / La Direzione Lavori ha certificato la congruità dell'integrazione ed emesso il suo benestare al riguardo con e-mail del 02.11.2021.
- Vertrag Nr. 2021-84 vom 10.10.2021 / Contratto n. 2021-84 del 10.10.2021;
- Wirtschaftliches Angebot vom 13.09.2021 / Offerta economica del 13.09.2021.
- Entscheidung zur Verhandlung vom 06.09.2021 / Determina a contrarre del 06.09.2021.

1. Zuschlagsfirma / Ditta aggiudicataria

San.Co by Zanini S.p.A., cod. fisc. e part. IVA 02764840233, Località Lorenzi, 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

2. Auktionsabschlag / Ribasso d'asta

0,00 %

3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. e) L.P. 16/2015:

Bei der Ergänzung laut gegenständlichem Beschluss handelt es sich um die Vergütung von 45 zusätzlichen Stunden (laut Abschlussrechnung) im Vergleich zu jenen, die im Kostenvoranschlag vorgesehen waren. Die Erhöhung der Stunden ist auf zwei zusätzliche Eingriffe zurückzuführen, die während der Ausführung der Lieferung und Leistung laut ursprünglichem Vertrag notwendig wurden, wie vom Bauleiter bestätigt. Jedenfalls handelt es sich um eine nicht wesentliche Änderung im Sinne des Artikels 48, Abs. 2 Buchstabe e) und Abs. 7 L.G. 16/2015: Die Änderung führt nicht dazu, dass sich der Auftrag erheblich vom ursprünglich vergebenen Auftrag unterscheidet, sie führt keine Bedingungen ein, die im ursprünglichen Vergabeverfahren die Zulassung anderer Bewerber, die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht oder das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten. Mit der Änderung wird das wirtschaftliche Gleichgewicht des Auftrags nicht zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben, die im ursprünglichen Auftrag nicht vorgesehen war, der Umfang des Auftrags wird nicht erheblich ausgeweitet und kein neuer Auftragnehmer ersetzt den Auftragnehmer, an den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag ursprünglich vergeben

hatte. / L'integrazione di cui alla presente determina comprende la retribuzione di 45 ore aggiuntive risultate dal calcolo a consuntivo rispetto all'ammontare delle ore preventivate. L'aumento delle ore è dovuto a due interventi aggiuntivi divenuti necessari durante l'esecuzione della fornitura e prestazione previste dal contratto originario, come confermato dal direttore dei lavori. In ogni caso, si tratta di una modifica non sostanziale ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, c. 2 lett. e) e c. 7 L.P. 16/2015: Essa non muta sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso, non introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi alla procedura d'appalto iniziale, l'accettazione di un'offerta diversa o l'attrazione di ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Essa non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto e non comporta la sostituzione della ditta aggiudicataria con un nuovo contraente.

4. Beträge/Importi	Betrag / Importo	Sicherheitskosten / Oneri di sicurezza	Gesamtbetrag (inkl. MwSt.)/ Importo complessivo (IVA inclusa)	
	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	7.228,00 EUR	0,00 EUR	8.818,16 EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	c) Veränderung des Betrages / Importo modificato	1.800,00 EUR	0,00 EUR	2.196,00 EUR
	d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	9.028,00 EUR	0,00 EUR	11.014,16 EUR

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5882/2021
--	---

Der Amtsdirektor
– Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche –
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Cramarossa
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.