

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages Prot. Nr. PROV_BZ 0719924 vom 30.10.2019 /**Modifica contratto Prot. n. PROV_BZ 0719924 del 30.10.2019.**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Leitung der Vertragsausführung für unterschiedliche Lieferungen sowie Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase – Ausdehnung der Lieferung und Installierung von RIS/PACS-Posten – Planung, Bauleitung und Ausführungsleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova clinica – Direzione dell'esecuzione del contratto per diverse forniture, nonché coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Estensione della fornitura ed installazione di postazioni RIS/PACS – Progettazione, direzione lavori e direzione dell'esecuzione della perizia n. 1 - Spostamento parziale dei sistemi RIS/PACS

CIG: 805051357D**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Planung, Bauleitung und Ausführungsleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / Prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori e direzione dell'esecuzione della perizia n. 1 e Spostamento parziale dei sistemi RIS/PACS
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 10.11.2021 / Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 10.11.2021;
- Kostenvoranschlag für die Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 vom 26.04.2021 / Preventivo di onorario per prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 1 del 26.04.2021;
- Kostenvoranschlag auf Stundenbasis für die Ausführungsleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 vom 14.05.2021 / Preventivo di onorario a vacazione per la direzione dell'esecuzione dello Spostamento parziale dei sistemi RIS/PACS del 14.05.2021;
- Technischer Bericht des Ausführungsleiters vom 27.04.2021, Anfrage vom 28.04.2021 und Genehmigung vonseiten des EVVs / Relazione tecnica DEC del 27.04.2021 e autorizzazione da parte del RUP del 28.04.2021 e contratto Spostam.RIS_PACS_2910715 prot.0025576-21;

| | |
|---|--|
| 1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria | A.T.I. composta da B.T.C. s.r.l., via Ressel n. 2F, 39100 Bolzano e A.I.G. Ass. Partner, via Volta n. 3, 39100 Bolzano |
| 2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta | 42% |
| 3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015: | Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen DGP 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale DGP 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). La maggiorazione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento. |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| 4. Beträge/Importi | | Betrag/Importo | Sicherheitskosten/Importo sic. | Gesamtbetrag/complessivo |
| | a) Vertragsbetrag /Importo contrattuale | 502.174,30 EUR | n.d. | 637.158,75 EUR |
| | b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti | 155.327,94 EUR | n.d. | 197.080,09 EUR |
| | c) Veränderung des Betrages/Importo modificato | 5.949,21 EUR | n.d. | 7.548,36 EUR |
| | d) Neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale | 663.451,45 EUR | n.d. | 841.787,20 EUR |
| 5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile | | Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Program Jahr – programma spesa 5882/2021 | | |
| Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente | | | | |

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.