

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages Prot. Nr. PROV_BZ 0719924 vom 30.10.2019 /**Modifica contratto Prot. n. PROV_BZ 0719924 del 30.10.2019.**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Leitung der Vertragsausführung für unterschiedliche Lieferungen sowie Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase – Lieferung und Installierung von 20 Monitoring-Systemen „TI-BO“ für den Covid-19-Notstand – Planung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova clinica – Direzione dell'esecuzione del contratto per diverse forniture, nonché coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Fornitura ed installazione di 20 sistemi di monitoraggio TI-BO per emergenza sanitaria Covid-19 – Progettazione e direzione lavori della perizia n. 1

CIG: 805051357D**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Planung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 1;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 10.11.2021 / Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 10.11.2021;
- Kostenvoranschlag für die Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 vom 23.02.2021 / Preventivo di onorario per prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 1 del 23.02.2021;
- Technischer Bericht des Ausführungsleiters vom 26-10-2020 und Genehmigung vonseiten des EVVs vom 26-10-2020 / Relazione tecnica DEC del 26-10-2020 e autorizzazione da parte del RUP del 26-10-2020

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

A.T.I. composta da B.T.C. s.r.l., via Ressel n. 2F, 39100 Bolzano e A.I.G. Ass. Partner, via Volta n. 3, 39100 Bolzano

2. Auktionsabschluss/ribasso d'asta

42%

3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015:

Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen DGP 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale DGP 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). La maggiorazione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge/Importi

- | Betrag/Importo | Sicherheitskosten/Importo sic. | Gesamtbetrag/complessivo | |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| a) Vertragsbetrag /Importo contrattuale | 502.174,30 EUR | n.d. | 637.158,75 EUR |
| b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti | 161.277,15 EUR | n.d. | 204.628,45 EUR |
| c) Veränderung des Betrages/Importo modificato | 4.293,13 EUR | n.d. | 5.447,12 EUR |
| d) Neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale | 667.744,58 EUR | n.d. | 847.234,32 EUR |

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale programma spesa 5882/2021
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente	

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.