

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 21.03/49994 del 30.01.2012 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta Provinciale n. 662 del / vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors / Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del / vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Medienkanal 2B – Anpassung des Honorars für das Änderungsprojekt Nr. 4 zum Zeitpunkt der Abschlussrechnung. / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Canale di servizio 2° lotto – Adeguamento a consuntivo dell'onorario per la perizia n. 4

CIG: 86295734EB**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Leistungen der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 4;
- Anpassung des Honorars durch Reduzierung des Entgelts für die Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 laut ursprünglichem Auftrag aufgrund der Neuberechnung bei Abschluss der Leistungen / Adeguamento dell'onorario in riduzione rispetto al corrispettivo previsto dall'incarico a causa del ricalcolo a consuntivo delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori della perizia n. 4;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom/ Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 06-04-2022;
- Aktualisierung des Entgelts für berufliche Leistungen zum Zeitpunkt der Abschlussrechnung vom 11.02.2022 / Aggiornamento dell'onorario per prestazioni professionali a consuntivo del 11.02.2022;
- Unterwerfungsakt 2021/50 _3018477prot0110786-21 bezüglich der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 für den Medienkanal 2B / Atto di sottomissione 2021/50 _3018477prot0110786-21 relativo alla progettazione e direzione lavori della perizia n. 4 per il Canale di servizio 2° lotto;

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano																	
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	31,13%																	
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (BLG 670/2010 und M.D. 17.06.2016). Die Reduzierung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (DGP 670/2010 e D.M. 17.06.2016). La riduzione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.																	
4. Beträge/Importi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo</th> <th>Sicherheitskosten/Importo sic.</th> <th>Gesamtbetrag/complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>463.400,53 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>587.962,59 EUR</td> </tr> <tr> <td>1.822.597,08 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>2.312.511,17 EUR</td> </tr> <tr> <td>- 9.089,22 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>- 11.532,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>2.276.908,39 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>2.888.941,36 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo	463.400,53 EUR	n.d.	587.962,59 EUR	1.822.597,08 EUR	n.d.	2.312.511,17 EUR	- 9.089,22 EUR	n.d.	- 11.532,40 EUR	2.276.908,39 EUR	n.d.	2.888.941,36 EUR
Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo																
463.400,53 EUR	n.d.	587.962,59 EUR																
1.822.597,08 EUR	n.d.	2.312.511,17 EUR																
- 9.089,22 EUR	n.d.	- 11.532,40 EUR																
2.276.908,39 EUR	n.d.	2.888.941,36 EUR																
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale																	

Program Jahr – programma spesa 5882/2020

Der Amtsdirektor
– Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche –
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Cramarossa
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.