

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta Provinciale n. 662 del / vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors / Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del / vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und Ausstattung – Lieferung von Halterungssystemen und Operationsleuchten – Anpassung des Honorars für das Änderungsprojekt Nr. 4 zum Zeitpunkt der Abschlussrechnung. / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – N.C. Attrezzature medicali e arredi – Fornitura di sistemi pensili e lampade scialitiche – Adeguamento a consuntivo dell'onorario per la perizia n. 4

**CIG: 86126485F7****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Leistungen der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 4;
- Anpassung des Honorars durch Reduzierung des Entgelts für die Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 laut ursprünglichem Auftrag aufgrund der Neuberechnung bei Abschluss der Leistungen / Adeguamento dell'onorario in riduzione rispetto al corrispettivo previsto dall'incarico a causa del ricalcolo a consuntivo delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori della perizia n. 4;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom/ Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 07-04\_2022;
- Aktualisierung des Entgelts für berufliche Leistungen zum Zeitpunkt der Abschlussrechnung vom 21.03.2022 / Aggiornamento dell'onorario per prestazioni professionali a consuntivo del 21.03.2022;
- Unterwerfungsakt 2021/86, 3203960\_prot.0240156\_14-10-2021 bezüglich der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 für die Lieferung von Halterungssystemen und Operationsleuchten / Atto di sottomissione 2021/86, 3203960\_prot.0240156\_14-10-2021 relativo alla progettazione e direzione lavori della perizia n. 4 per la fornitura di sistemi pensili e lampade scialitiche;

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano																	
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	6,30%																	
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (BLG 670/2010 und M.D. 17.06.2016). Die Reduzierung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (DGP 670/2010 e D.M. 17.06.2016). La riduzione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.																	
4. Beträge/Importi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo</th> <th>Sicherheitskosten/Importo sic.</th> <th>Gesamtbetrag/complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.373.760,24 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.743.026,99 EUR</td> </tr> <tr> <td>1.070.096,64 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.357.738,62 EUR</td> </tr> <tr> <td>- 8.399,36 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>- 10.657,11 EUR</td> </tr> <tr> <td>2.435.457,52 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>3.090.108,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo	1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR	1.070.096,64 EUR	n.d.	1.357.738,62 EUR	- 8.399,36 EUR	n.d.	- 10.657,11 EUR	2.435.457,52 EUR	n.d.	3.090.108,50 EUR
Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo																
1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR																
1.070.096,64 EUR	n.d.	1.357.738,62 EUR																
- 8.399,36 EUR	n.d.	- 10.657,11 EUR																
2.435.457,52 EUR	n.d.	3.090.108,50 EUR																

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Program Jahr – programma spesa 5882/2021
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente	

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.