

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages N. vom 52 05.08.2015**Modifica contratto n. 52 del 05.08.2015**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK - Lieferung OP-Leuchten und

Untersuchungslampen und - Genehmigung von Zusatzprojekt 4

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – Fornitura sistemi pensili e

lampade scialitiche – Approvazione della perizia 4

Cod. SUAL 017/2014

CIG: 86263701B9

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 4/Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. dd. 23.11.2021
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL.
- Das positive Gutachten Nr. 84 vom 29.11.2021, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 84 del 29.11.2021 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

| 1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria | Medgas Technik Medical Technology GmbH | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta | 42,05% | | | | | | | | | | | |
| 3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. c) | La variante riguarda l'allestimento con pensili e lampda scailitica della sala Sala RX di urologia interventistica (sala 3-D-426). Inizialmente tali attrezzature dovevano essere trasferite dalla struttura esistente. Tuttavia, gli slittamenti temporale dell'apertura del nuovo servizio, previsto oggi per 2022/2023, hanno reso necessario un loro acquisto ex-novo poiché si è esaurita la loro vita utile. Per i dettagli tecnici si rimanda alla documentazione di perizia depositata agli atti. | | | | | | | | | | | |
| 4. Beträge/Importi | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag Importo</th> <th>Sicherheits-kosten Importi sicurezza</th> <th>Gesamtbetrag/ Imp. complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 276 790,30 €</td> <td>20.529,46 €</td> <td>1 297 319,76 €</td> </tr> <tr> <td>1 757 362,48 €</td> <td>112,43 €</td> <td>1 757 474,91 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | Betrag Importo | Sicherheits-kosten Importi sicurezza | Gesamtbetrag/ Imp. complessivo | 1 276 790,30 € | 20.529,46 € | 1 297 319,76 € | 1 757 362,48 € | 112,43 € | 1 757 474,91 € |
| Betrag Importo | Sicherheits-kosten Importi sicurezza | Gesamtbetrag/ Imp. complessivo | | | | | | | | | | |
| 1 276 790,30 € | 20.529,46 € | 1 297 319,76 € | | | | | | | | | | |
| 1 757 362,48 € | 112,43 € | 1 757 474,91 € | | | | | | | | | | |
| a) ursprünglicher Vertragsbetrag Importo contrattuale iniziale | | | | | | | | | | | | |
| b) Vertragsbetrag der Änderungs-N. 3 Importo contrattuale Perizia 3 | | | | | | | | | | | | |
| c) ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 4 | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|----------------|
| d) Importo contrattuale suppletivo Perizia 4 neuer Vertragsbetrag nuovo Importo contrattuale | 41 164,14 € | 0,00 | 41 164,14 € |
| | 1 777 997,16 € | 20.641,89 € | 1 798 639,05 € |
| 5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile | Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale | | |
| Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente | | | |

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.