

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und Ausstattung – Technische Ausstattung – Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 3 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – N.C. Attrezzature medicali e arredi – Arredi tecnici – Progettazione e direzione lavori della perizia n. 3

CIG: 86126485F7**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 3 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 3;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 05.04.2022 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 05.04.2022;
- Kostenvoranschlag für berufliche Dienstleistungen vom 30.08.2021 / Preventivo di onorario per prestazioni professionali del 30.08.2021;
- Technischer Bericht der BL und Anfrage für das Änderungsprojekts Nr. 3 vom 27-05-2021 und Genehmigung des EVV vom 27-05-2021 / Relazione tecnica della DL e richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 3 del 27-05-2021 e autorizzazione del RUP del 27-05-2021

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano																					
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	6,30%																					
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto: Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.G. 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). L'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.																					
4. Beträge/Importi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo</th> <th>Sicherheitskosten/Importo sic.</th> <th>Gesamtbetrag/complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale</td> <td>1.373.760,24 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.743.026,99 EUR</td> </tr> <tr> <td>b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti</td> <td>1.074.787,03 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.363.689,78 EUR</td> </tr> <tr> <td>c) Veränderung des Betrages / Importo modificato</td> <td>34.134,25 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>43.309,54 EUR</td> </tr> <tr> <td>d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale</td> <td>2.482.681,52 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>3.150.026,31 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR	b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	1.074.787,03 EUR	n.d.	1.363.689,78 EUR	c) Veränderung des Betrages / Importo modificato	34.134,25 EUR	n.d.	43.309,54 EUR	d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	2.482.681,52 EUR	n.d.	3.150.026,31 EUR
Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo																				
a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR																			
b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	1.074.787,03 EUR	n.d.	1.363.689,78 EUR																			
c) Veränderung des Betrages / Importo modificato	34.134,25 EUR	n.d.	43.309,54 EUR																			
d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	2.482.681,52 EUR	n.d.	3.150.026,31 EUR																			
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale / Programm Jahr – programma anno 5879/20																					

Der Amtsdirektor

- Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche –
Il responsabile del procedimento –
ing. Domenico Cramarossa
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.