

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages N. 2020/09 vom 24.02.2020**Modifica contratto n. 2020/09 vom 24.02.2020**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK – Lieferung mit verlegung/montage von
vorhängen - Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise 21.03.2022 - ohne Mehrkosten
COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – Fornitura con posa in opera
di tendaggi- Approvazione Verbale Nuovi Prezzi 21.03.2022 - senza aumento di spesa

Cod. **SUAL-016/2018**CIG: **8122510B49**CUP: **B43B9700000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen
Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo
svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali
modificate:

- Dekret des direktors/Decreto del Direttore n. 9788 dd 25.05.2018 – Genehmigung des Projectes/Approvazione del progetto
- Dekret des direktors/Decreto del Direttore n. 16722 dd 31.08.2018 – Vormerkung der Aisgabe/Prenotazione della spesa
- Auftrag/contratto n. 2020/09 del 24.02.2020
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 2 / Relazione tecnica generale (Direttore Lavori) progetto di variante 2
- Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 21.03.2022
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: 90 giorni
-

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	SILENT GLISS ITALIA srl
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	41,73 %
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto: Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. b) art. 106, Absatz/comma 1 del d.lgs. 50/2016, Buchstabe/lettera b)	Variante Beschreibung /Descrizione della variante: <ul style="list-style-type: none"> • NP 10 a - Tende a rullo • NP 10 b - Tende a rullo • NP 10 c - Tende a rullo • NP 10 d - Tende a rullo • NP 10 e - Tende a rullo • NP 10 f - Tende a rullo • NP 10 g - Tende a rullo • NP 11 - Paravento

4. Beträge/Importi (ohne MwSt.)		Betrag/Importo	Sicherheitskosten/ Costi sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo
	a) Ausschreibungsbetrag/Importo indizione	256.800,00 €	9.806,14 €	266.606,14 €
	b) Zuschlagsbetrag/Importo aggiudicazione	149.639,00 €	9.806,14 €	159.445,14 €
	c) aktuelle Vertragsbetrag/Importo contrattuale attuale	209.479,69 €	14.460,26 €	223.939,95 €
	d) Veränderung des Betrages/Importo modificato	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	e) neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	209.479,69 €	14.460,26 €	223.939,95 €
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	ohne Mehrkosten - senza aumento di spesa			
Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente				

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.