

## BERICHT VERTRAGSÄNDERUNG (art. 48 LG 16/2015)

**GEGENSTAND:** Impfzentrum „Julia“ - Miete eines Zeltes inkl. Heizung für den Drive-In zur Durchführung der COVID-Abstriche bis 31/05/2022 – Verlängerung bis 30/06/2022.

**OGGETTO:** Centro vaccinazioni “Julia” – Noleggio di una tenda con riscaldamento per il drive-in per effettuare i tamponi-COVID fino 31/05/2022 – Proroga fino 30/06/2022 - **CIG Z85343C380**

In Bezug auf den gegenständlichen Lieferungsantrag:  
festgestellt, dass:

- mit Entscheidung Prot. 0320320-ME vom 06/12/2021 die gegenständliche Leistung die **Fa. Tend System GmbH/Srl** für einen Betrag von Euro 22.900,00.- (MwSt. ausgenommen) vergeben wurde;
- dass die Verlängerung der Mietdauer eine Vertragsänderung über Euro **3.478,00.-** (MwSt. ausgenommen) mit sich bringt;
- dass die Änderung eine Auftragshöhung von **15,18 %** bewirkt;

Festgestellt, dass die Änderung gemäß Art. 48, **Absatz 2** des LG 16/2015 erforderlich ist:

- a)** in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen Änderungen (*Optionen*)
- b)** zusätzliche notwendige Leistungen, die nicht Vertragsgegenstand sind (*max 50%*)
- c)** wegen unvorhersehbarer Gründe (*max 50%*)
- d)** Unternehmensumstrukturierung
- e) Nicht wesentliche Änderungen laut Abs. 7**, da der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert wird;

Wird erachtet, den Auftrag über Euro **22.900,00.-** (MwSt. ausgenommen) Prot.n. 0320320-ME vom 06/12/2021 auf einen Gesamtbetrag über Euro **26.378,00.-** (MwSt. ausgenommen) zu erweitern.

der zuständige Techniker: P.I. Turato Alexander  
(*digital unterschrieben*)

gesehen,  
Der Amtsdirektor: Dr. Ing. Zanovello Matteo  
(*digital unterschrieben*)

Meran, den 30.06.2022