



Prot. Nr. (Ausgang)  
A chi di competenza

Südtiroler  
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung Arbeitsvertrag Nr. 2020/11 vom 13.03.2020**

**Modifica Contratto n. 2020/11 dd. 13.03.2020**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK

Lieferung und Montage Anästhesiebeatmungsgerät.

**Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 1: Genehmigung**

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA

Fornitura e Montaggio di Apparecchi di Anestesia.

**Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1: approvazione**

**SUAL 034\_2018**

**CIG: 75958727DD (CIG 8195145F94 derivato)**

**CUP: B43B9700000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind

Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 1/Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. dd. 30.06.2022
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Das positive Gutachten Nr. 92 vom 13.07.2022, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 92 del 13.07.2022 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	Waldner Tecnologie Medicali G.m.b.H./s.r.l.		
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	13,53 %		
3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c) Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c) Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der den Projektprüfungsunterlagen beigefügt ist. Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione di perizia.		
4. Beträge/Importi	Betrag Importo	Sicherheits-kosten Importi sicurezza	Gesamtbetrag/ Imp. complessivo
a) ursprünglicher Vertragsbetrag Importo contrattuale iniziale	€ 997.137,00	€ 7.832,03	€ 1.004.969,03
b) ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 1 Importo contrattuale suppletivo Perizia 1	€ 90.934,70	€ 0,00	€ 90.934,70
c) neuer Vertragsbetrag nuovo Importo contrattuale	€ 1.088.071,70	€ 7.832,03	€ 1.095.903,73

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879
<p>Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento</p> <p>(ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente</p>	

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-  
 richtlinien LR und ANAC.  
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.