



Prot. Nr. (Ausgang)
A chi di competenza

Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung Arbeitsvertrag Nr. 2/2019/R2.02 vom 20.06.2019

Modifica Contratto n. 2/2019/R2.02 dd. 20.06.2019

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK

Lieferung und Montage Sterilisationszentrale.

Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 2: Genehmigung

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA

Fornitura e montaggio zentrale di sterilizzazione.

Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2: approvazione

SUAL 010_2017

CIG: 7895377F33

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind

Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 2/Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. dd. 17.06.2022
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Das positive Gutachten Nr. 91 vom 13.07.2022, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 91 del 13.07.2022 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	Steelco A.G./S.p.A.		
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	12,38 %		
3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c) und Buchstabe e) Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c) e lett. e) Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der den Projektprüfungsunterlagen beigelegt ist. Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione di perizia.		
4. Beträge/Importi	Betrag Importo	Sicherheits-kosten Importi sicurezza	Gesamtbetrag/ Imp. complessivo
a) ursprünglicher Vertragsbetrag Importo contrattuale iniziale	€ 2.155.540,68	€ 42.000,50	€ 2.197.541,18
b) Vertragsbetrag der Änderungs-N. 1 Importo contrattuale Perizia 1	€ 2.488.032,07	€ 46.430,51	€ 2.534.462,58
c) ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 2 Importo contrattuale suppletivo Perizia 2	€ 35.255,38	€ 0,00	€ 35.255,38
d) neuer Vertragsbetrag nuovo Importo contrattuale	€ 2.523.287,45	€ 46.430,51	€ € 2.569.717,96

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879
<p>Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento</p> <p>(ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente</p>	

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
 richtlinien LR und ANAC.
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.