

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Abteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages Prot. Nr. PROV_BZ 0719924 vom 30.10.2019 /**Modifica contratto Prot. n. PROV_BZ 0719924 del 30.10.2019.**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand / Oggetto: UMBAU UND ERWEITERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Leitung der Vertragsausführung für unterschiedliche Lieferungen sowie Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase – Lieferung und Montage von Anästhesiegeräten – Änderungsprojekt Nr. 1 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova clinica – Direzione dell'esecuzione del contratto per diverse forniture, nonché coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Fornitura e montaggio di apparecchi per anestesia – Perizia di variante n. 1

CIG: 805051357D**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Planung und Ausführungsleitung / Prestazioni professionali di progettazione e direzione dell'esecuzione;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit des Honorars vom 12-01-2023 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 12-01-2023;
- Kostenvoranschlag für berufliche Dienstleistungen vom 31.05.2022 der B.T.C. GmbH / Preventivo di onorario per prestazioni professionali del 31.05.2022 della B.T.C. s.r.l.;
- Technischer Bericht des Ausführungsleiters und Genehmigung vonseiten des EVVs vom/ Relazione tecnica DEC del 09-06-2022 e autorizzazione da parte del RUP con e-mail del 09-06-2022

1. Zuschlagsfirma / Ditta aggiudicataria

Bietergemeinschaft bestehend aus: / A.T.I. composta da:
B.T.C. s.r.l., via Ressel n. 2F, 39100 Bolzano e A.I.G. Ass.
Partner, via Volta n. 3, 39100 Bolzano

2. Auktionsabschlag / Ribasso d'asta

42%

3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015:

RETTIFICA IMPORTI:
sub c) l'importo modificato
corrisponde a 10.703,93 EUR IVA e
oneri esclusi e quindi a 13.581,14
EUR IVA e oneri inclusi

Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016). La maggiorazione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge / Importi

- | Betrag/Importo | Sicherheitskosten/Importo sic. | Gesamtbetrag/complessivo | |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale | 502.174,30 EUR | n.d. | 637.158,75 EUR |
| b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti | 174.215,18 EUR | n.d. | 221.044,22 EUR |
| c) Veränderung des Betrages / Importo modificato | 18.745,54 EUR | n.d. | 23.784,34 EUR |
| d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale | 695.135,02 EUR | n.d. | 881.987,31 EUR |

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale programma di spesa 5879
Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente	

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

Firma valida

Digitally signed by:
DOMENICO
CRAMAROSSA
Date: 2023.01.16 17:13:15
CET