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Aktualisierung der Gesamtkosteniibersicht- Aggiornamento Quadro Economico generale
Arbeitsvertrag Nr. 68 vom 07/08/2014
Contratto n. 68 dd. 07/08/2014
Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK
Medienkanal 2° Baulos und Verlegung Infrastrukturen.
Canale di servizio secondo lotto e spostamento infrastrutture.
Aktualisierung der Gesamtkosteniibersicht

Aggiornamento Quadro Economico generale

CUP: B43B97000000003

CIG: 5368488870 - ZusatzCIG Code/CIG agg:
Ausschreibung/Pratica: AOV-006-2012

Offentliches Interesse, das erfiillt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die fiir die Ausiibung der institutionellen Tatigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell’attivita istituzionale

Merkmale der Anderungen/Caratteristiche della modifica:

. technischer Bericht der BL/Documentazione tecnica DL prot. n. 0069455-BZ und/e prot. n. 0069468-BZ vom/d.d. 30/05/2024
. Gesamtkostenlibersicht/Quadro economico protok./prot. Nr./n. 0070262 vom/d.d. 31/05/2024

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

BERNARD BAU S.R.L.-G.m.b.H., EDILPASSIRIA S.R.L.-G.m.b.H.

2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta

25,07 %

3. Begriindung der Ajourierung der laut beigelegter
Gesamtkosteniibersicht Kosten zur Verfiigung der Verwaltung
Motivazione aggiornamento somme a disposizione come da
quadro economico generale allegato

Die gegenstdndliche Anderung wurde infolge der Anpassung der
Richtpreisverzeichnisse laut Art. 26 des G.D. 50/2022, mit Anderungen
vom Gesetz 91/2022 umgewandelt, notwendig. Diese gesetzliche
Bestimmung verlangte die Aktualisierung der Preise fiir Arbeiten, die
gemaB den vom Direktor der Bauabteilung vorgelegten technischen
Unterlagen ausgefiihrt wurden. Die eingetretene gesetzliche Anderung
ist ein Umstand, die auch ein seiner Auftraggeber nicht vorhersehen
konnte. Die Tatigkeit des Ge-setzgebers und die Umstande, die ihn zum
Erlass der oben ge-nannten Bestimmung verleitet haben, liegen ndmlich
auBer-halb des Kontrollbereichs des Auftraggebers Sorgfaltspflicht
nachkommender 6ffentlicher.

La presente modifica si &€ resa necessaria in seguito all’aggiornamento
dei prezzari di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con
modificazioni dalla legge 91/2022. Tale disposizione legislativa ha
imposto I'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite come da
documentazione tecnica consegnata dal Direttore dei Lavori.
L'intervenuta modifica legislativa €& una circostanza che anche
un‘amministrazione aggiudicatrice diligente non avrebbe potuto
prevedere. Infatti, sia I'attivita del legislatore che le circostanze che lo
hanno indotto ad adottare la suddetta disposizione sono estranee alla
sfera di controllo dell’'amministrazione aggiudicatrice.

4. Betrage/Importi

Siehe beigefligte Gesamtkostenubersicht
Si rimanda al quadro economico allegato

5. Buchhalterische Deckung - Copertura contabile

Investitionsausgaben - Finanziamento in conto capitale
Programm Jahr - programma anno 5879/2020

Die vorliegende MaBnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.

Der Amtsdirektor/Il Direttore d’ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

A)  Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. M~ TN 9; Anwendungs-

richtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n, 01

9; ) Guida GP e ANAC.
Firmatario: DOM oo R
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