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Vers. 04/2019 

Betriebsabteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Aziendale Tecnica e Patrimoniale 
Technisches Amt Bozen – Ufficio Tecnico Bolzano 

 
Abänderung Entscheidung zur Verhandlung: Prot Nr. 0079828 vom 20.06.2025 

Modifica Determina a contrarre prot. n. 0079828 d.d. 26/06/2025 

Gegenstand:  L.-Cadonna-Platz 12 - Bozen– Dienst für Radiologie – freiberufliche Leistungen für Planung und 
Bauleitung für die Installation von zwei neuen radiologischen Diagnostiken - Vertragsabänderung 
 
Oggetto:  Piazza L. Cadonna  - Servizio di Radiologia – servizi professionali per progettazione e Direzione Lavori 
delle opere necessarie all’adeguamento locali diagnostici per l’installazione di nuove apparecchiature – modifica di 
contratto. 
 
CIG: B82B525435 
 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / 

Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di servizi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

Merkmale der Arbeiten und geänderte Vertragsbedingungen:  

> Preisanalyse 

Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:  

> analisi prezzi 
 

1. Auftragnehmer/ditta affidataria Project Management Agency Srl 

2. Begründung der Vertragsänderung (Erhöhung) / Motivazione 
modifica contratto (aumento) Art. 48 L.P. 16/2015 

a) Absatz/comma 4, Buchstabe/lett. a) 

b) Absatz/comma 4, Buchstabe lett. b) 

 

c) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) 

 

 

a) Absatz/comma 4, Buchstabe lett. b) 

 

b) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. a) 

 

3. Vertragsbetrag / importo contratto 

 

Betrag Vertragsänderung / importo modifica di contratto 

 

Gesamtbetrag / importo totale 

€ 26.000,00.-  (MwSt. / IVA escl.) 

 

€   1.724,42-  (MwSt. / IVA escl.) 

 

 

€ 27.724,42.-  (MwSt. / IVA escl.) 

4. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile 
  Außerordentliche Instadhaltung / straordinaria 

manutenzione 

 

Der EEV- Il RUP 

P.I. Franco Nerpas 

 

______________________________________________ 

 

 

Der Amtsdirektor– Il Direttore d’Ufficio  

Dr. Ing. Marco Bernardo 

 

_____________________________________________ 

 

 
A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-

richtlinien LR und ANAC. 

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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