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Ragione soc.:Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

Cod. fisc./P. IVA 00773750211 

http://www.asdaa.it 

Vers. 04/2019 

Betriebsabteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Aziendale Tecnica e Patrimoniale 
Technisches Amt Bozen – Ufficio Tecnico Bolzano 

 
Abänderung Entscheidung zur Verhandlung: Prot Nr. 0071022-BZ vom 30.05.2025 und Prot. Nr. 0153046-BZ vom 03.12.2025 

Modifica Determina a contrarre prot. n. 0071022-BZ d.d. 30.05.2025 e prot. nr. 0153046-BZ d.d. 03.12.2025 

Gegenstand:  L.-Cadonna-Platz 12 - Bozen– Dienst für Radiologie – freiberufliche Leistungen für Planung und Bauleitung für die 
Installation von zwei neuen radiologischen Diagnostiken - Vertragsabänderung 
 
Oggetto:  Piazza L. Cadonna  - Servizio di Radiologia – servizi professionali per progettazione e Direzione Lavori delle opere 
necessarie all’adeguamento locali diagnostici per l’installazione di nuove apparecchiature – modifica di contratto. 
 
CIG: B75B125CEE 
 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit 
notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di servizi necessari per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale 

Merkmale der Arbeiten und geänderte Vertragsbedingungen:  
> gesetzliche Honorarintegrierung 
Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:  
> integrazione onorario ai sensi di legge 
 

1. Auftragnehmer/ditta affidataria Project Management Agency Srl 

2. Begründung der Vertragsänderung (Erhöhung) / 
Motivazione modifica contratto (aumento) Art. 48 L.P. 
16/2015 
 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) 

 
 

 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. a) 

 

3. Vertragsbetrag / importo contratto 
 
1. Betrag Vertragsänderung / importo modifica di 

contratto 
2. Betrag Vertragsänderung / importo modifica di 

contratto 
 
Gesamtbetrag / importo totale 

€ 26.000,00.-  (MwSt. / IVA escl.) 
 

€   1.724,42-  (MwSt. / IVA escl.) prot. Nr. 0153046-BZ dd 
03.12.2025 
€   1.108,98-  (MwSt. / IVA escl.) 

 
€ 28.833,40.-  (MwSt. / IVA escl.) 

4. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile 
  Außerordentliche Instadhaltung / straordinaria 

manutenzione 

 
Der EEV- Il RUP 

P.I. Franco Nerpas 
 

______________________________________________ 
 

 
Der Amtsdirektor– Il Direttore d’Ufficio  

Dr. Ing. Marco Bernardo 
 

_____________________________________________ 
 

 

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC. 

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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