

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise – Approvazione Verbale Nuovi Prezzi****Abänderung Arbeitsvertrag Nr. ACP 06/2020 vom 6/16/2020****Modifica Contratto n. ACP 06/2020 dd. 6/16/2020**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO

NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA

HAUSTECHNIK ANPASSUNG TECHNISCHE ANLAGEN**CONV.RISONANZ.MAGN****Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise ohne Mehrkosten/Approvazione Verbale Nuovi Prezzi senza aumento di spesa****Nr./n. 4 von/d.d. 05/03/2024**CUP: **B43B97000000003**CIG: **8427204CBA** - ZusatzCIG Code/CIG agg:Ausschreibung/Pratica: **SUAL-012-2018**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: **Erwerb von Lieferungen**, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: **acquisizione di forniture** necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. **04** vom/d.d. **05/03/2024**
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: -- Tage/giorni

1.	Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.-G.m.b.H.		
2.	Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,14 %		
3.	Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 106 D.Lgs. 50/2016 Absatz 1, Buchstabe c) Art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. c) Der aktuelle Vertragswert wird durch die Anwendung der neuen genehmigten Preise nicht erhöht: aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der Dokumentation beigefügt ist. L'attuale importo contrattuale non viene aumentato con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati: per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale, allegata alla documentazione.		
4.	Beträge/Importi	Betrag Importo	Sicherheitskosten Costi sicurezza	Gesamtbetrag Imp. complessivo
	ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale	3.000.000,00 €	14.989,81 €	3.014.989,81 €
	Aktueller Vertragsbetrag/Importo contrattuale attuale	3 675 595,61 €	15.194,05 €	3 690 789,66 €
5.	Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	ohne Mehrkosten senza aumento di spesa		
Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar. Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.				
Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente				

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.