

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung des Änderungs- und Zusatzprojekt – Approvazione Perizia di variante
Abänderung Arbeitsvertrag Nr. 11 vom 29/10/2018****Modifica Contratto n. 11 dd. 29/10/2018**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO
NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA**Maßeinrichtung.****Arredi su misura.****Änderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 4: Genehmigung/approvazione**CUP: **B43B9700000003**CIG: **7652314946** - ZusatzCIG Code/CIG agg: **9438747C6B**Ausschreibung/Pratica: **SUAL-004-2017**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: **Erwerb von Bauleistungen**, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: **acquisizione di lavori** necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Ermächtigung des Zusatzprojektes/autorizzazione alla perizia di variante vom/d.d.
- Änderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. **4**
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. **4** vom/d.d. **26/01/2024**
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Das positive Gutachten das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. D. Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / parere favorevole espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante n./Nr. **121** vom/del **20/03/2024**

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	HÖLLER S.R.L.-G.m.b.H., ERLACHER S.R.L.-G.m.b.H.		
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	9,93588 %		
3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 1, Buchstabe c) Art. 48 L.P. 16/2015 comma 1, lett. c) Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der den Projektprüfungsunterlagen beigelegt ist. Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione di perizia.		
4. Beträge/Importi	Betrag Importo	Sicherheitskosten Costi sicurezza	Gesamtbetrag Imp. complessivo
ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale	1 930 719,40 €	23 511,25 €	1 954 230,65 €
Vertragsbetrag der Änderungs-N. 3 /Importo contrattuale Perizia 3	2 357 672,80 €	26 551,69 €	2 384 224,49 €
ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 4 Importo contrattuale suppletivo Perizia 4	14 432,76 €		14 432,76
Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contrattuale	2 372 105,56 €	26 551,69 €	2 398 657,25 €
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879/2020		

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

Lorenz-Böhler-Straße, 5 | 39100 Bozen

Tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc_afn@sabes.it

Firmenbezeichnung: Südtiroler Sanitätsbetrieb

St.-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211

via Lorenz Boehler, 5 | 39100 Bolzano

tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc_afn@sabes.it

Ragione soc.: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Cod. fisc./P. IVA 00773750211