

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
 Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
 Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
 Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Aktualisierung der Gesamtkostenübersicht- Aggiornamento Quadro Economico generale**Arbeitsverträge: siehe UNC-2024-18, 19, 20, 21, 22****Contratti n.: vedi UNC-2024-18, 19, 20, 21, 22**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
 Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
 Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO NEUE
 KLINIK/NUOVA CLINICA

**AMBULANTE TAGESOPERATIONSSÄLE STOCKWERK 0.A – DURCHFÜHRUNG DER ANPASSUNGSARBEITENARBEITEN
 LOCALI CHIRURGIA AMBULATORIALE PIANO 0.A – ESECUZIONE DEI LAVORI ADEGUAMENTO**

Aktualisierung der Gesamtkostenübersicht**Aggiornamento Quadro Economico generale**CUP: **B43B9700000003**

CIG: ZusatzCIG Code/CIG agg: Ausschreibung/Pratica:

**UNC-2024-18 - CIG B355BCCD68 (ELPO) UNC-2024-19 - CIG B355AF8E75 (ATZWANGER) UNC-2024-20 - CIG B355B00512 (BIN)
 UNC-2024-21 - CIG B355AF9F48 (CS MED) UNC-2024-22 - CIG B355AF07DD (ILEC)**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: **Erwerb von Bauleistungen und Lieferungen**, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind Interesse pubblico che si intende soddisfare: **acquisizione di lavori e forniture** necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Änderungen/Caratteristiche della modifica

- Gesamtkostenübersicht/Quadro economico protok./prot. Nr./n. 0137651 vom/d.d. 11.11.2024

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	ELPO srl, ATZWANGER SPA, BIN srl, CS MED srl, ILEC srl																						
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	Affidamento diretto/Direktvergabe																						
3. Begründung der Ajourierung /Motivazione aggiornamento	<p>Dem Gesamtkostenübersicht der Genehmigungsentscheidung des Ausführungsprojekts sind die Beträge hinzugefügt, welche im Zusammenhang mit den Verträgen mit den Wirtschaftsteilnehmern stehen. Die Sicherheitskosten werden nicht mehr pauschal berechnet, sondern je nach Angebot zu gleichen Teilen (1.200 €) auf die einzelnen Aufträge aufgeteilt.</p> <p>Al quadro economico della determina di approvazione del progetto esecutivo sono stati aggiunti gli importi relativi ai contratti con gli operatori economici. I costi della sicurezza non sono più calcolati globalmente ma sono stati ripartiti in parti uguali (€ 1.200) tra i singoli affidamenti secondo offerta presentata.</p>																						
4. Beträge/Importi	Siehe beigefügte Gesamtkostenübersicht/Si rimanda al quadro economico allegato																						
5. Buchhalterische Deckung/Copertura contabile	<p>Investitionsausgaben/Finanziamento in conto capitale</p> <table> <tr><td>R160001359 POS 80</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>R170004042 POS 2</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>D190001206 POS 1</td><td>5882/2020</td></tr> <tr><td>D190001886 POS 1</td><td>5882/2020</td></tr> <tr><td>D190026866 POS 11</td><td>5882/2020</td></tr> <tr><td>D190025740 POS 1</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>R160000430 POS 4</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>R160001359 POS 170</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>R160001359 POS 175</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>D190009257 POS 2</td><td>5879/2020</td></tr> <tr><td>PUNTO 1 20 NC</td><td>5882/2020</td></tr> </table>	R160001359 POS 80	5879/2020	R170004042 POS 2	5879/2020	D190001206 POS 1	5882/2020	D190001886 POS 1	5882/2020	D190026866 POS 11	5882/2020	D190025740 POS 1	5879/2020	R160000430 POS 4	5879/2020	R160001359 POS 170	5879/2020	R160001359 POS 175	5879/2020	D190009257 POS 2	5879/2020	PUNTO 1 20 NC	5882/2020
R160001359 POS 80	5879/2020																						
R170004042 POS 2	5879/2020																						
D190001206 POS 1	5882/2020																						
D190001886 POS 1	5882/2020																						
D190026866 POS 11	5882/2020																						
D190025740 POS 1	5879/2020																						
R160000430 POS 4	5879/2020																						
R160001359 POS 170	5879/2020																						
R160001359 POS 175	5879/2020																						
D190009257 POS 2	5879/2020																						
PUNTO 1 20 NC	5882/2020																						

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 38 GvD 36/2023 dar. Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 38 D.Lgs. 36/2023.

Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio
 Der einzige Projektverantwortliche/Il responsabile unico di progetto
 (Dr. ing. Domenico Cramarossa)
 digital signiert/firmato digitalmente

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.