

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Aktualisierung der Gesamtkostenübersicht – Aggiornamento Quadro Economico generale**
Arbeitsvertrag Nr. 2023-53 vom 10/07/2023**Contratto n. 2023-53 dd. 10/07/2023**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO

MEDIENKANAL 3.BAULOS - CANALE DI SERVIZIO 3° LOTTO**Aktualisierung der Gesamtkostenübersicht - Aggiornamento Quadro Economico generale**CUP: **B43B97000000003**CIG: **956133573E** - ZusatzCIG Code/CIG agg:Ausschreibung/Pratica: **SUAL-015-2022**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: **Aktualisierung der Gesamtkostenübersicht** für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit
Interesse pubblico che si intende soddisfare: **Aggiornamento Quadro Economico generale** per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Änderungen/Caratteristiche della modifica:

- Beschluss der Landesregierung/Deliberazione della Giunta Provinciale n. **918** vom/d.d. **22/10/2024**
- Gesamtkostenübersicht/Quadro economico protok./prot. Nr./n. **0002158-BZ** vom/d.d. **08/01/2025**

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	ATI/RTI composto da ATZWANGER SPA - CIAB SOC COOP – ELPO SRL - PLATTNER SPA
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0.01 %
3. Begründung der Ajourierung der eingetragenen Gesamtkostenübersicht Motivazione aggiornamento del quadro economico generale protocollato	Die gegenständliche Änderung wurde infolge der Entscheidung der Landesregierung mit Beschluss Nr. 918 vom 22.10.2024 notwendig, die Realisierung des neuen Arzneimittellogistikzentrums in der für die Ver- und Entsorgungszone mit einem Termin, der mit der Beendigung der Arbeiten für den Bau der neuen Ver- und Entsorgungszentrale sein soll. Es handelt sich also um eine Ajourierung des Raumprogrammes und somit um eine nicht aufschiebbare Notwendigkeit der Landesverwaltung und des Sanitätsbetriebes. La presente modifica si è resa necessaria in seguito alla decisione della giunta provinciale con delibera nr. 918 del 22.10.2024 di procedere alla realizzazione del nuovo polo logistico del farmaco nella zona destinata all'approvvigionamento/smaltimento dell'areale ospedaliero con una tempistica compatibile con l'avvio del nuovo centro di approvvigionamento/smaltimento. Quindi si tratta di un aggiornamento del programma planivolumetrico e pertanto di un'esigenza indifferibile dell'amministrazione provinciale e dell'azienda sanitaria Die eingetretene Änderung ist ein Umstand, die auch ein seiner Auftraggeber nicht vorhersehen konnte. Die Tätigkeit des Ge-setzgebers und die Umstände, die ihn zum Erlass der oben ge-nannten Bestimmung verleitet haben, liegen nämlich außerhalb des Kontrollbereichs des Auftraggebers Sorgfaltspflicht nachkommender öffentlicher. L'intervenuta modifica è una circostanza che anche un'amministrazione aggiudicatrice diligente non avrebbe potuto prevedere. Infatti, sia l'attività del legislatore che le circostanze che lo hanno indotto ad adottare la suddetta disposizione sono estranee alla sfera di controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Beträge/Importi	Siehe eingetragenen Gesamtkostenübersicht Si rimanda al quadro economico protocollato
5. Buchhalterische Deckung Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno PUNTO 2.1_NC

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.

Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.

Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

Lorenz-Böhler-Straße, 5 | 39100 Bozen

Tel. 0471 435314

<http://www.sabes.it> | unc_afn@sabes.it

Firmenbezeichnung: Südtiroler Sanitätsbetrieb

St.-Nr./MwSt.-Nr. 00273750211

via Lorenz Boehler, 5 | 39100 Bolzano

tel. 0471 435314

<http://www.sabes.it> | unc_afn@sabes.it

Ragione soc.: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Cod. fisc./P. IVA 00773750211