

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Abänderung Beschluss Nr. 2022-D2-001201 vom 20.07.2022
Modifica determinazione nr. 2022-D2-001201 del 20/07/2022**Gegenstand: Offenes Verfahren EC 08/21 – Allgemeine Bedingungen für die Lieferung, Installation mit Arbeiten und Wartung eines PET-CT Systems letzter Generation an den Dienst Nuklearmedizin des Gesundheitsbezirks Bozen – Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen****PREISREVISION VOM SAL 3 UND SAL FIN****Oggetto: Procedura Aperta EC 08/2021 per la fornitura di un sistema PET-CT di ultima generazione al Servizio di Medicina Nucleare del Comprensorio sanitario di Bolzano - Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano****REVISIONE PREZZI RELATIVI AI SAL 3 E SAL FIN****CIG: 8920099A8D****CUP: I59J20000200003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Dienstleistungen und geänderte Vertragsbedingungen: Erweiterung Vertragsbetrag siehe Vertragsänderungsbericht Prot. Nr. 0132169-BZ vom 04.10.2023 und Prot. Nr. 0003395 vom 09.01.2024

Caratteristiche dei servizi e condizioni contrattuali modificate: estensione importo contratto vedasi relazione di modifica al contratto prot. n. 0132169-BZ del 04.10.2023, prot. Nr. 0003395-BZ del 09.01.2024 e prot. Nr. 0004685-BZ del 14.01.2025.

| | |
|---|---|
| 1. Auftragsunternehmen/ditta affidataria | Morviducci s.r.l. - ROMA |
| 2. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 a) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) b) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. b) c) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. c) d) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. d) e) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. e) | a) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. a) |
| 3. Vertragsbetrag / importo contratto Betrag 1. Erweiterung / importo 1. Estensione Betrag 2. Erweiterung / importo 2. Estensione Betrag 3. Erweiterung / importo 3. estensione Gesamtbetrag / importo totale | € 893.748,68.- (MwSt. / IVA escl.) (opere + spese tecniche a carico dell'aggiudicatario) € 86.881,65.- (MwSt. / IVA escl.) (attivazione opzioni previste nel bando originario) € 59.564,63.- (MwSt. / IVA escl.) (revisione prezzi rel. SAL1 e SAL2) € 51.292,61.- (MwSt. / IVA escl.) (revisione prezzi rel. SAL3 e SAL fin) € 1.081.571,53.- (MwSt. / IVA escl.) |
| 4. Buchhaltärische Deckung – copertura contabile | Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale |
| Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento für die Punkte: – per il punto 4). (Faching./p.i. Franco Nerpas) | Der Amtsdirektor – Direttore d'ufficio (ing. dr. Marco Bernardo) |

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.