

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages N. 2020/15 vom 09.04.2020****Modifica contratto 2020/15 del 09.04.2020**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK - Lieferung und Montage von Monitoringsystem COVID19-Dringende Massnahme zum Kauf von 20 Monitoringsystemen - Genehmigung von Zusatzprojekt 1 laut Artikel 48, Absatz 2, Buchstaben c) des LG 16/2015COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – Fornitura e montaggio Sistema di monitoraggio COVID19-acquisto d'urgenza di 20 sistemi di monitoraggio Dräger – Approvazione della perizia 1 ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettere c) della L.P. 16/2015

Cod. UNC-2020-08

CIG: 8259071100

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Entscheidung zur Verhandlung/determina a contrarre Prot.0042380-BZ REG01 27.03.2020
- Endgültiger Zuschlag/ Aggiudicazione definitiva Prot. 31.03.2020 15.49.34
- Auftrag/contratto n. 2020/15 del/vom 09.04.2020
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante 26.10.2019 16:07:34
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 1 / Relazione tecnica generale (Direttore Lavori) progetto di variante 1 16.12.2020 17:13:51 und Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 15.12.2020
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: 15 gg/Tages
- Das postive Gutachten Nr. 63 vom 17.12.2020, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa Uber das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 63 del 17.12.2020 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta

0,00%

3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015

Absatz/comma 2,  
Buchstabe/lett. c)

Descrizione della variante:

- Questa variante, richiesta dagli utenti, si è resa necessaria per attivare in via d'urgenza a fine 2020 ulteriori 16(+2) posti di terapia intensiva al piano +2 ala D della Nuova Clinica, per il nuovo servizio ICU-Covid + PA-ICU tramite l'acquisto di n. 2 centrali di monitoraggio da 16 PL.
- Si evidenzia che tale fornitura era già prevista nel programma dei nuovi acquisti per la Nuova Clinica programmato per la seconda fase di apertura successiva il completamento della centrale tecnica e logistica.

4. Beträge/Importi a) Ausschreibungsbetrag/Importo indizione b) Zuschlagsbetrag/Importo aggiudicazione c) Veränderung des Betrages/Importo modificato d) neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	Betrag/Importo	Sicherheitskosten/ Importo sic. Incl.	Gesamtbetrag/ complessivo
	379.770,00 €	n.d. €	
	379.770,00 €	n.d. €	
	35.723,66 €	n.d. €	
	415.493,66 €	n.d. €	[...]
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale	
Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.