

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot.N. 395572 del 11.07.2011.

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung – Lieferung und Aufbau von Bildschirmen – Vorbereitung für die Installation der Access Points / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NK Attrezzature medicali – Fornitura e montaggio di Monitor – Predisposizione alle installazioni di Access Points

CIG: 86126485F7**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Leitung der Ausführung, Sicherheitskoordinierung (Bildschirme) und Kontrolle der Vorbereitungen für die Installationen (Access Points) / Direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza (Monitor) e controllo delle predisposizioni alle installazioni (Access Points);
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 06.02.2021 / Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 06.02.2021;
- Kostenvoranschlag für Dienstleistungen vom 06.11.2019 / preventivo di onorario per prestazioni professionali del 06.11.2019.

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano																	
2. Auktionsabschluss/ribasso d'asta	/																	
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 4°L.P. 16/2015	Der ursprüngliche Auftrag hat einen Wert von € 1.373.760,24, während die Änderung einen Wert von lediglich € 26.451,51 hat. Somit liegt der Änderungswert sowohl unter den EU-Schwellenwerten gemäß Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU, als auch unter 10% des ursprünglichen Auftragswerts. / L'incarico originario aveva un valore di € 1.373.760,24, mentre la variante ha un valore di € 26.451,51. Quindi il valore della variante non supera né le soglie comunitarie di cui alla direttiva 2014/24/EU, né il 10% del valore iniziale del contratto.																	
4. Beträge/Importi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo</th> <th>Sicherheitskosten/Importo sic.</th> <th>Gesamtbetrag/complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.373.760,24 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.743.026,99 EUR</td> </tr> <tr> <td>928.889,79 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.178.575,37 EUR</td> </tr> <tr> <td>26.451,51 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>33.561,68 EUR</td> </tr> <tr> <td>2.329.101,54 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>2.955.164,04 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo	1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR	928.889,79 EUR	n.d.	1.178.575,37 EUR	26.451,51 EUR	n.d.	33.561,68 EUR	2.329.101,54 EUR	n.d.	2.955.164,04 EUR
Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo																
1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR																
928.889,79 EUR	n.d.	1.178.575,37 EUR																
26.451,51 EUR	n.d.	33.561,68 EUR																
2.329.101,54 EUR	n.d.	2.955.164,04 EUR																
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale																	

Der Amtsdirektor
– Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche –
Il responsabile del procedimento

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.