

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot.N. PROV_BZ 0719924 del 30.10.2019.

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Leitung der Vertragsausführung für unterschiedliche Lieferungen sowie Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase – Verschiebung und Installierung zweier digitaler radiologischer Samsung GC85-Systeme - Ausarbeitung und Bauleitung für das Änderungsprojekt Nr. 1 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova clinica – Direzione dell'esecuzione del contratto per diverse forniture, nonché coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Trasferimento ed installazione di due systemi radiologici digitali Samsung GC85 - Progettazione e direzione lavori della perizia n. 1

CIG: 805051357D**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B9700000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Verschiebung und Installierung zweier digitaler radiologischer Samsung GC85-Systeme / Trasferimento ed installazione di due systemi radiologici digitali Samsung GC85;
- technischer Bericht der AL vom 12.11.2020 und Anfrage sowie Genehmigung des Änderungsprojekts vom 11.08.2020 / Relazione tecnica DEC del 12.11.2020 e richiesta nonché autorizzazione della perizia di variante del 11.08.2020;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 12.02.2021 / Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 12.02.2021;
- Kostenvoranschlag für die Ausarbeitung und Bauleitung in Bezug auf das Änderungsprojekt Nr. 1 vom 08.09.2020 / preventivo di onorario per prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia del 08.09.2020.
- Ausschreibungsbedingungen/Disciplinare Di Gara AOV/SUA-SF – 044 /2018
- Endgültiger Zuschlag/ Aggiudicazione definitiva Prot. PROV_BZ 29.07.2019 0513283
- Auftrag/contratto Prot. PROV_BZ 30.10.2019 0719924
- Angebot/offerta 2939310Prot0047676-21

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

A.T.I. composta da B.T.C. s.r.l., via Ressel n. 2F, 39100 Bolzano e A.I.G. Ass. Partner, via Volta n. 3, 39100 Bolzano

2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta

42%

3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015

a) Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen DGP 1308/2014). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale DGP 1308/2014). La maggiorazione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge/Importi

Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo
502.174,30 EUR	n.d.	637.158,75 EUR
124.191,73 EUR	n.d.	157.574,47 EUR
4.711,34 EUR	n.d.	5.977,75 EUR

d) Neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	631.077,37 EUR	n.d.	800.710,97 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile			
		Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale	
Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.