

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages/Modifica contratto prot. 0180613-BZ REG01 del 10.12.2020 (Contratto n. 2020-118)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Untersuchung von Schallschutzmaßnahmen für den Neubau des Ver- und Entsorgungszentrums – Ergänzung des Kostenvoranschlags / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Studio delle misure di isolamento acustico per la nuova costruzione della centrale termica e di raffreddamento – Integrazione del preventivo

**Cod. UNC-2020-114****CIG: Z072EE2A61****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von intellektuellen Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di un servizio di natura intellettuale necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderten Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Wirtschaftlich-technische Bewertungen bzgl. der Angemessenheit der Kosten vom 04.09.2021 / Valutazione tecnico-economica di congruità dell'onorario dd. 04.09.2021;
- Kostenvoranschlag Nr. 06/2021 vom 18.02.2021 - Ergänzung / Offerta d'onorario n. 06/2021 del 18.02.2021 – Integrazione;
- Entscheidung zur Verhandlung Prot. 0146804-BZ REG01 vom 23.10.2020 / Determina a contrarre prot. 0146804-BZ REG01 del 23.10.2020;
- Kostenvoranschlag Nr. 29/2020 vom 21.10.2020 – SABES Prot. 0146461-BZ REG01 vom 22.10.2020 / Offerta d'onorario n. 29/2020 – ASDAA prot. 0146461-BZ REG01 del 22.10.2020

1. Zuschlagsfirma / ditta aggiudicataria	ARCHACUSTICA der Christina Niederstätter & Giovanni Dissegna OHG – Freiberuflergesellschaft, 39054 Ritten (BZ), Handwerkerzone Nr. 56 / ARCHACUSTICA di Christina Niederstätter & Giovanni Dissegna s.n.c. – Società tra professionisti, 39054 Renon (BZ), Zona Artigianale n. 56
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,00 %
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. n. 16/2015	Die Vergütung nach Zeitaufwand für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Akustik ist ausdrücklich von Artikel 53, Absatz 2, des B.L.R. Nr. 1308/2014 vorgesehen. Der Beschluss ist gegenständlich kraft des im Vertrag Nr. 2020-118 enthaltenen, ausdrücklichen Verweises anwendbar. Das vom ergänzenden Kostenvoranschlag vorgesehene Entgelt wurde nach Zeitaufwand berechnet und der Gesamtbetrag berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse der Verwaltung. Das vom ergänzenden Kostenvoranschlag vorgesehene Entgelt ist geringer als die anwendbaren Tarifparameter (Leistungsverzeichnis in den Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 sowie M.D. vom 17.06.2016/ Il calcolo a vacazione dell'onorario per la prestazione di servizi in ambito acustico è espressamente previsto dall'articolo 53, comma 2, della D.G.P. n. 1308/2014, la quale è applicabile in forza dell'espresso richiamo contenuto nel Contratto n. 2020-118. L'onorario previsto dal preventivo integrativo è stato calcolato a vacazione per un importo complessivo che tiene conto delle specifiche esigenze dell'amministrazione.

L'onorario previsto dal preventivo integrativo è inferiore ai parametri tariffari di riferimento (capitolato prestazionale D.G.P. n. 1308/2014 nonché D.M. del 17.06.2016)

4. Beträge/Importi	Betrag/Importo	Sicherheitskosten/ Importo sic.	Gesamtbetrag/ complessivo
	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	4.700,00 EUR	n.d.
b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti	0,00 EUR	n.d.	0,00 EUR
c) Veränderung des Betrages / Importo modificato	2.200,00 EUR	n.d.	2.791,36 EUR
d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	6.900,00 EUR	n.d.	8.754,72 EUR

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5882/2021
--	--

Der Verfahrensverantwortliche –  
Il responsabile del procedimento  
ing. Domenico Cramarossa  
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.