

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 21.03/131025 del 04.03.2011 (Atto di Ricognizione del 02.12.2021)

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/Delibera della Giunta Provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: UMBAU UND ERWEITERUNG DES KRANKENHAUSES BOZEN – NEUE KLINIK – Verwaltungstechnische Abnahme während der Bauausführung betreffend den Anlagenauftrag – Aktualisierung des Entgelts / RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera relativo all'appalto impianti – Aggiornamento dell'onorario

CIG: 90166631B2**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der verwaltungstechnischen Abnahme betreffend den Anlagenauftrag bis zum Änderungsprojekt Nr. 16 (inklusive), mit Ausschluss der Änderungsprojekte Nr. 8, 10, 11 und 14, welche die Technische Zentrale und die zusätzlichen Bauten betreffen / Prestazioni professionali di collaudo tecnico-amministrativo relativo all'appalto impianti fino alla perizia n. 16 (compresa), con esclusione delle perizie n. 8, 10, 11 e 14 di pertinenza della Centrale Tecnologica e delle opere supplementari;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 05.04.2022 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 05.04.2022;
- Kostenvoranschlag für die Aktualisierung des Entgelts für berufliche Dienstleistungen vom 28.02.2022 / Preventivo di aggiornamento dell'onorario per prestazioni professionali del 28.02.2022;
- Anerkennungsakt vom 02.12.2021 / Atto di Ricognizione del 02.12.2021;
- Auftrag Prot. Nr. 21.03/131025 vom 04.03.2011 / Incarico prot. n. 21.03/131025 del 04.03.2011;
- Auftrag Prot. Nr. 21.03/725221 vom 30.12.2014 / Incarico prot. n. 21.03/725221 del 30.12.2014;
- Auftrag Prot. Nr. 456954 vom 10.08.2015 / Incarico prot. n. 456954 del 10.08.2015;
- Auftrag Prot. Nr. 752914 p_bz vom 29.12.2017 / Incarico prot. n. 752914 p_bz del 29.12.2017.

1. Zuschlagsfirma/Ditta aggiudicataria	Studio Lee, c.f. e part. IVA 00527230213, con sede in 39012 Merano (BZ), via Verdi n. 44, in persona del Dr. Ing. Enrico Lee
2. Auktionsabschlag/Ribasso d'asta	30,50%
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica del contratto: Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Auf Grundlage des Tarifsystems steht das Entgelt für die Abnahme im Verhältnis zum Wert des Bauwerks und muss infolgedessen aktualisiert werden, wenn der Wert des Bauwerks sich aufgrund der Genehmigung von Änderungsprojekten verändert. Die Aktualisierung des Entgelts entspricht den anwendbaren Tarifparametern (Leistungsverzeichnis im B.L.G. 670/2010) / In base al sistema tariffario, l'onorario per il collaudo è proporzionale al valore dell'opera e deve, per l'effetto, ritenersi soggetto ad aggiornamenti in ragione alla variazione del valore dell'opera in seguito all'approvazione di perizie di variante. L'aggiornamento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari applicabili (Capitolato prestazionale nella D.G.P. 670/2010).

4. Beträge/Importi a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti c) Veränderung des Betrages / Importo modificato d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo
	60.932,92 EUR	n.d.	76.044,29 EUR
	115.717,48 EUR	n.d.	146.615,66 EUR
	6.885,73 EUR	n.d.	8.736,61 EUR
	183.536,13 EUR	n.d.	231.396,56 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879		
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemeine Rechtsvorschriften / Riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.