



Prot. Nr. (Ausgang)
A chi di competenza

Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung Arbeitsvertrag Nr. 2020/103 vom 10.11.2020

Modifica Contratto n. 2020/103 dd. 10.11.2020

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK

Lieferung und Montage eines Angiographiegerätes fuer einen Hybrid-Op.

Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 1: Genehmigung

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA

Fornitura e Montaggio di apparecchio angiografico per sala operatoria ibrida.

Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1: approvazione

SUAL 031_2018

CIG: 8461308C3D (derivato)

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind

Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 1/Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. dd. 01.08.2022
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Das postive Gutachten Nr. 94 vom 03.08.2022, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 94 del 03.08.2022 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	Siemens Healthcare s.r.l./G.h.m.b Via vipiteno n. 4 - 20128 Milano (MI)											
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,04 %											
3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c) Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c) Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der den Projektprüfungsunterlagen beigefügt ist. Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione di perizia.											
4. Beträge/Importi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag Importo</th> <th>Sicherheits-kosten Importi sicurezza</th> <th>Gesamtbetrag/ Imp. complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 961.000,00</td> <td>€ 12.852,77</td> <td>€ 973.852,77 €</td> </tr> <tr> <td>€ 32.986,80</td> <td>€ 0,00</td> <td>€ 32.986,80</td> </tr> </tbody> </table>			Betrag Importo	Sicherheits-kosten Importi sicurezza	Gesamtbetrag/ Imp. complessivo	€ 961.000,00	€ 12.852,77	€ 973.852,77 €	€ 32.986,80	€ 0,00	€ 32.986,80
Betrag Importo	Sicherheits-kosten Importi sicurezza	Gesamtbetrag/ Imp. complessivo										
€ 961.000,00	€ 12.852,77	€ 973.852,77 €										
€ 32.986,80	€ 0,00	€ 32.986,80										
a) ursprünglicher Vertragsbetrag Importo contrattuale iniziale												
b) ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 1 Importo contrattuale suppletivo Perizia 1												

c) neuer Vertragsbetrag nuovo Importo contrattuale	€ 993.986,80	€ 12.852,77	€ 1.006.839,57
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879		
Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.