

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

**Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und Ausstattung – Möbel auf Maß – Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 3 – Tätigkeit zu Lasten des säumigen Auftragnehmers im Vertrag Ausbaurbeiten/ COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO – N.C. Attrezzature medicali e arredi – Mobili su misura – Progettazione e direzione lavori della perizia n. 3 – Attività in danno dell'appaltatore contratto finiture inadempiente

**CIG: 86126485F7****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und der Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 3 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 3;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 09-09-2022/ Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 09-09-2022;
- Kostenvoranschlag für berufliche Dienstleistungen vom 08.09.2022 / Preventivo di onorario per prestazioni professionali del 08.09.2022;
- Technischer Bericht der BL, Genehmigungsanfrage betreffend das Änderungsprojekt Nr. 3 und Genehmigung des EVV vom 30.07.2022 / Relazione tecnica della DL, richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 3 e autorizzazione del RUP del 30.07.2022.

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano																	
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	6,30%																	
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione della modifica del contratto: Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen und die Angleichung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario e l'adeguamento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. n. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016).																	
4. Beträge/Importi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo</th> <th>Sicherheitskosten/Importo sic.</th> <th>Gesamtbetrag/complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.373.760,24 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.743.026,99 EUR</td> </tr> <tr> <td>1.156.181,54 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>1.466.963,14 EUR</td> </tr> <tr> <td>31.570,26 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>40.056,35 EUR</td> </tr> <tr> <td>2.561.512,04 EUR</td> <td>n.d.</td> <td>3.250.046,48 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo	1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR	1.156.181,54 EUR	n.d.	1.466.963,14 EUR	31.570,26 EUR	n.d.	40.056,35 EUR	2.561.512,04 EUR	n.d.	3.250.046,48 EUR
Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo																
1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR																
1.156.181,54 EUR	n.d.	1.466.963,14 EUR																
31.570,26 EUR	n.d.	40.056,35 EUR																
2.561.512,04 EUR	n.d.	3.250.046,48 EUR																
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale																	

Programm Jahr – programma anno 5879

Der Amtsdirektor  
– Il Direttore d'ufficio  
Der Verfahrensverantwortliche –  
Il responsabile del procedimento  
ing. Domenico Cramarossa  
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.