

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise - ohne Mehrkosten****Approvazione Verbale Nuovi Prezzi - senza aumento di spesa****Abänderung Auftragsschreiben Samml. Nr. 191 vom 22.12.2010****Modifica incarico prot. n. 191 del 22.12.2010**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK

HAUSTECHNIK ANPASSUNG TECHNISCHE ANLAGEN**Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise N.18 von 23.09.2022- ohne Mehrkosten**

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA

IMPIANTI TECNOLOGICI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI**Approvazione del Verbale Nuovi Prezzi n.18 d.d. 23.09.2022- senza aumento di spesa**CUP: **B43B9700000003**CIG: **03996487F4** - ZusatzCIG Code/CIG agg:Ausschreibung/Pratica: **AOV 101_2009**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 18 dd. 23.09.2022
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: 60 giorni

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

A.T.I.: ATZWANGER S.p.a.
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
ELPO S.r.l.
CEIF Società Cooperativa

2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta

18,8179 %

3. Begründung der Vertragsänderung
Motivazione modifica contrattoArt. 106 D.Lgs. 50/2016 Absatz 1, Buchstabe c)
Art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. c)
Der aktuelle Vertragswert wird durch die Anwendung der neuen genehmigten Preise nicht erhöht.
Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der der Dokumentation beigelegt ist.
L'attuale importo contrattuale non viene aumentato con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati.
Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione.

4. Beträge/Importi

Betrag Importo	Sicherheitskosten Costi sicurezza	Gesamtbetrag Imp. complessivo
ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale	30 846 746,28 €	31 146 746,28 €
Aktueller Vertragsbetrag/Importo contrattuale attuale	53 435 859,74 €	53 977 345,98 €

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile

Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale
Programm Jahr – programma anno 5879/20Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.