

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige  
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale  
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni  
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung des Änderungs- und Zusatzprojekt – Approvazione Perizia di variante****Abänderung des Auftrages Nr. 3/2018/R2.02 vom 06.03.2018 - Prot. 163454****Modifica contratto Nr. 3/2018/R2.02 vom 06.03.2018 - Prot. 163454**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2  
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017  
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK

**Lieferung und Montage von technischen Einrichtungen****Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 4: Genehmigung**

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA

**Fornitura e il montaggio di Arredi tecnici****Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4: approvazione**CUP: **B43B9700000003**CIG: **73756177B0** - ZusatzCIG Code/CIG agg: **9461958EBD**Ausschreibung/Pratica: **SUASF-007-2017**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind  
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Änderungs- und Zusatzprojekt Nr. 1/Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 4 dd. 12.10.2022
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Das positive Gutachten Nr. 102 vom 14.10.2022, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. D. Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / parere favorevole n. 102 del 14.10.2022 espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	Ladurner Hospitalia GmbH Ilec K.G.		
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,1 %		
3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c) Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c) Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der den Projektprüfungsunterlagen beigelegt ist. Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione di perizia.		
4. Beträge/Importi	Betrag Importo	Sicherheitskosten Costi sicurezza	Gesamtbetrag Imp. complessivo
ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale	2 772 670,22 €	24554,33	2 797 224,55 €
Vertragsbetrag der Änderungs-N. 3/Importo contrattuale Perizia 3	3 335 196,66 €	34 206,46 €	3 369 403,12 €
ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 4 Importo contrattuale suppletivo Perizia 4	120 434,40 €	0,00 €	120 434,40 €
Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contrattuale	3 455 631,06 €	34 206,46 €	3 489 837,52 €
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879/20		

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.  
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio  
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento  
(ing. Domenico Cramarossa)  
digital signiert/firmato digitalmente

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.