

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Betriebsabteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Aziendale Tecnica e Patrimoniale
Amt für Technik Meran – Ufficio Tecnico MeranoAbänderung Entscheidung zur Verhandlung: Prot.n. 393941-ME dd. 12.05.2022
Modifica Determina a contrarre prot. n. Nr. 393941-ME dd. 12.05.2022**Gegenstand: Krankenhaus Meran Verlegung der Leerrohre des Mittelspannungsringes im Baustellenbereich des 1. Hilfe Neubaus als Vorbereitung für das Projekt Erneuerung Stromversorgung Krankenhaus Meran 2. Baulos - CIG: ZD936544BB - CUP: I32C22000890003 – Mehrkosten wegen zusätzlichen Arbeiten – Direktvergabe.****Oggetto: Ospedale di Merano - posa dei corrugati dell'anello di media tensione nell'area di cantiere del nuovo pronto soccorso come predisposizione per il progetto adeguamento alimentazione elettrica dell'ospedale di Merano 2° lotto - CIG: ZD936544BB - CUP: I32C22000890003 – Extra cottimo per lavori supplementari – Affidamento diretto.**CIG: ZF237D89D6
CUP: I32C22000890003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Arbeiten, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Arbeiten und geänderte Vertragsbedingungen/ caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Änderung Vertragsbetrag durch zusätzliche Arbeiten siehe Bericht des EVV prot. 0552525-ME vom 23.09.2022 / Modifica importo contratto tramite lavori supplementari vedasi relazione RUP prot. 0552525-ME d.d. 23.09.2022;

1. Auftragnehmer/ditta affidataria	MAK Costruzioni srl (TN)
2. Anfänglicher Vertragsbetrag /importo contratto iniziale	€ 39.000,00.-
3. Änderung (<i>Erhöhung</i>) / Modifica (<i>aumento</i>)	19,00 %
4. Begründung der Vertragsänderung (<i>Erhöhung</i>) / Motivazione modifica contratto (<i>aumento</i>) Art. 48 L.P. 16/2015 a) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) b) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. b) c) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. c) d) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. d) e) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. e)	b) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. b)
5. Betrag Vertragsänderung / Importo modifica contrattuale Vertragsbetrag / importo di contratto Gesamtbetrag / importo totale:	€ 7.678,63.- (MwSt. / IVA escl.) € 39.000,00.- (MwSt. / IVA escl. / davon Sicherheitskosten / di cui oneri per la sicurezza € 3.250,00) € 46.678,63.- (MwSt. / IVA escl.)
6. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	<input checked="" type="checkbox"/> Investitionsausgaben – finanziamento in conto capitale Programm Jahr – Finanziamento anno 2021 Pos. 20_ 2001 - Finanziamento anno 2021 Pos. 20_ 2001
Der zuständige Techniker- Il tecnico responsabile Dr.Ing. Dietmar Agethle für die Punkte: – per i punti: 4), 5).	Der Amtsdirektor – Il Direttore d'Ufficio Dr. ing. Matteo Zanovello für die Punkte: – per i punti: 5), 6).

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.