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Abteilung Technik und Vermdgen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale
Sanitatsbetrieb Stdtirol / Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Betriebsabteilung fur Vermdgen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt flr Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Genehmigung des Anderungs- und Zusatzprojekt — Approvazione Perizia di variante
Abdnderung Arbeitsvertrag Nr. 2020/92 vom 09/10/2020
Modifica Contratto n. 2020/92 dd. 09/10/2020
Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO
NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA

Ubersiedelung eines biplanaren Angiographiegerites/Trasferimento di Angiografo biplano

Anderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 1: Genehmigung/approvazione
CUP: B43B97000000003

CIG: 8271680645 - ZusatzCIG Code/CIG agg:

Ausschreibung/Pratica: UNC-2020-16

Offentliches Interesse, das erfiillt werden soll: Erwerb von Lieferungen, die fiir die Ausiibung der institutionellen T&tigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di forniture necessarie per lo svolgimento dell’attivita istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geanderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

. Ermachtigung des Zusatzprojektes/autorizzazione alla perizia di variante vom/d.d. 11/09/2024
. Anderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 1
. Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 1 vom/d.d. 08/10/2024
. Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
. Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
. technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL protok./prot. Nr./n. 0010490-BZ vom/d.d. 24/01/2025
. Gesamtkostenibersicht/Quadro economico protok./prot. Nr./n. 0010487-BZ vom/d.d. 24/01/2025
. Das positive Gutachten das vom Verfharensverantwotlicher dr. Ing. D. Cramarossa Uber das Zusatprojekt abgegeben wurde / parere
favorevole espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante n./Nr. 127 vom/del 20/12/2024
1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria PHILIPS S.p.A.-A.G., AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons.
2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta 0,08 %
3. Begriindung der Vertragsanderung Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 1, Buchstabe c)
Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 comma 1, lett. c)
Aus technischen Griinden wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen,
der den Projektprifungsunterlagen beigefiigt ist.
Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata
alla documentazione di perizia.
4. Betrage/Importi Betrag Sicherheitskosten Gesamtbetrag
Importo Costi sicurezza Imp. complessivo
urspriinglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale 128 896,00 € 4 006,13 € 132 902,13 €
ZusatzVertragsbetrag der Anderungs-N. 1
Importo contrattuale suppletivo Perizia 1 12 000,36 € 12 000,36
Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contruattale 140 896,36 € 4 006,13 € 144 902,49 €
5. Buchhalterische Deckung - Copertura contabile Investitionsausgaben - Finanziamento in conto capitale
Programm Jahr - programma anno 5882/2020

Die vorliegende MaBnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.

Der Amtsdirektor/Il Direttore d’ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

A)  Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.
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