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Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale 

Sanitätsbetrieb Südtirol  /  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

Amt für Neubauten  /  Ufficio Nuove Costruzioni 

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen  /  Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano 

Abänderung des Auftrages Prot. Nr. 395572 vom 11.07.2011 (Anerkennungsakt vom 26.01.2021) 

Modifica del contratto prot. n. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)  

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2 

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017 
Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020 

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und 
Ausstattung – Möbel auf Maß – Änderungsprojekt Nr. 4 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO DELL’OSPEDALE 

DI BOLZANO – N.C. Attrezzature medicali e arredi – Mobili su misura – Perizia n. 4 
CIG: 86126485F7 
CIG: aggiuntivo / 
CUP: B43B97000000003 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen 
Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale 

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali 
modificate: 
 
• Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 / Prestazioni professionali di 

progettazione e direzione lavori della perizia n. 4;  
• Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom / Valutazione tecnico-economica sulla 

congruità dell‘onorario del 21/01/2025; 
• Kostenvoranschlag für berufliche Dienstleistungen vom 23.02.2024 / Preventivo di onorario per prestazioni professionali 

del 23.02.2024; 
• Technischer Bericht der BL, Genehmigungsanfrage betreffend das Änderungsprojekt Nr. 4 vom 19/02/2024 und 

Genehmigung des EPVs vom 12/04/2024 / Relazione tecnica, richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 4 del 
19/02/202 ed autorizzazione del RUP del 12/04/2024 

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano 

2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta 6,30% 

3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione della 

modifica del contratto:  
Art. 48 Absatz 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015 
Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015 
 

 

Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom 

ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen 
und die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen 
Tarifparametern (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den 
Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 und M.D. vom 
17.06.2016). / L’elaborazione della perizia di variante è 
compresa nelle prestazioni previste dall’incarico originario e 
l’aumento dell’onorario è conforme ai parametri tariffari di 
riferimento (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. 
n. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016). 

4. Beträge/Importi  
 
 
a) Ursprünglicher Vertragsbetrag / Importo 

contrattuale originario 
b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti 

c) Betrag der Änderung / Importo della modifica 
d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale 
 

Betrag/Importo 

Sicherheits

kosten/Im

porto sic. 

Gesamtbetrag/ 
complessivo 

1.373.760,24 EUR n.d. 1.743.026,99 EUR 

1.388.571,94 EUR n.d. 1.761.820,08 EUR 

8.568,60 EUR n.d. 10.871,84 EUR 

2.770.900,78 EUR n.d. 3.515.718,91 EUR 
 

 

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale 
programma anno 5917/2021 

Der Amtsdirektor 

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge
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– Il Direttore d’ufficio 
Der Projektverantwortliche –  
Il responsabile del progetto 
ing. Domenico Cramarossa 

digital signiert/firmato digitalmente 

 

/fg 

 

A) Allgemeine Rechtsvorschriften / Riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; GvD Nr. 36/2023; Beschluss des G.D. 

Nr. 01/2019; BLG Nr. 670/2010; BLG Nr. 1308/2014; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC. 

LP n.17/1993; LP n. 7/2001; LP n. 14/2001; LP n. 1/2002; LP n. 16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; D.lgs. n. 36/2023; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; 

DGP n. 670/2010; DGP n. 1308/2014; Linee Guida GP e ANAC. 
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