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Vers. 04/2019 

Betriebsabteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Aziendale Tecnica e Patrimoniale 
Technisches Amt Bozen – Ufficio Tecnico Bolzano 

 
Abänderung Entscheidung zur Verhandlung: Prot Nr. 0068583-BZ REG 01 vom 27.05.2025 

Modifica Determina a contrarre prot.  N. 0068583-BZ REG 01 del 27.05.2025 

Gegenstand:  
Freiberufliche Leistungen für die Anpassung der Elektroanlage an den aktuellen Vorschriften und Abänderung derselben in Bezug 
der zusätzlichen Neuorganisation von Räumlichkeiten von 3 Stockwerken im Gebäude in der A. Alagistr. 33 - Bozen 
Oggetto: prestazioni professionali inerenti all’adeguamento normativo dell’impianto elettrico e alla modifica dello stesso in 
funzione della nuova distribuzione ed utilizzo degli spazi presso tre piani dell’edificio sito in via A. Alagi 33 a Bolzano 
 ATTIVAZIONE OPZIONI 
 
CIG: B70AF947EE 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit 
notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di servizi necessari per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale 

Merkmale der Arbeiten und geänderte Vertragsbedingungen:  
> freiberufliche Leistungen für Planungsänderungen und diesbezügliche Baulaeitung 
Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:  
> prestazioni professionali per modifiche progettuali e relativa Direzione Lavori 
 

1. Auftragnehmer/ditta affidataria              STUDIO TECNICO FAGGIONATO GIORGIO 

2. Begründung der Vertragsänderung (Erhöhung) / 
Motivazione modifica contratto (aumento) Art. 48 L.P. 
16/2015 
 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) 

 
 

 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. a) 

 

3. Vertragsbetrag / importo contratto 
 
1. Betrag Vertragsänderung / importo modifica di 

contratto 
 
Gesamtbetrag / importo totale 

€ 17.106,27.-  (MwSt. / IVA escl.) 
 

€   1.948,19.-  (MwSt. / IVA escl.)  
 

 
€ 19.054,46.-  (MwSt. / IVA escl.) 

4. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile 
  Außerordentliche Instadhaltung / straordinaria 

manutenzione 

 
Der EEV- Il RUP 

P.I. Franco Nerpas 
 

______________________________________________ 
 

 
Der Amtsdirektor– Il Direttore d’Ufficio  

Dr. Ing. Marco Bernardo 
 

_____________________________________________ 
 

 

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC. 

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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