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Abteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Tecnica e Patrimoniale 
Gesundheitsbezirk Bozen – Comprensorio sanitario di Bolzano 

 
Abänderung Ankaufsverfahren Prot. Nr. 82534-BZ vom 25.06.2026 
Modifica determina a contrarre prot. n. 82534-BZ d.d. 25.06.2026 

 

Gegenstand:  A005/L3 Reparaturarbeiten der Boden im Erdgeschoss und ersten Stock des    
  Gesundheitssprengels Eggental-Schlern 
Oggetto:  A005/L3 Lavori di sistemazione dei pavimenti al piano terra e primo del distretto sanitario Val  
   d'Ega-Sciliar  
 
CIG: BC2FD7D88C 
CUP: I32C25000010003 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauarbeiten, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / 
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

Merkmale der Dienstleistung und geänderte Vertragsbedingungen: siehe Bericht für Vertragsabänderung Prot. Nr. 127390-BZ vom 12.10.2026 
Caratteristiche del servizio e condizioni contrattuali modificate: vedasi relazione modifica al contratto prot. n. 127390-BZ del 12.10.2026 

1. Auftragsunternehmen/ditta affidataria Bonedil GmbH/Srl – Purenweg/Via Puren 13, 39019 Dorf Tirol/Tirolo 
(BZ) 

2. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica 
contratto Art. 48 L.P. 16/2015 
a) Absatz/comma 1, Buchstabe/lett. a) 
b) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. b) 
c) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. c) 
d) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. d) 
e) Absatz/comma 3 
f) Absatz/comma 5 

 

 
a) Absatz/comma 1, Buchstabe/lett. a) 

 

3. Vertragsbetrag / importo contratto 
Betrag Erweiterung / importo estensione 
Gesamtbetrag / importo totale 

€ 1.762,82- (MwSt. / IVA escl.) 
€ 23.263,06- (MwSt. / IVA escl.) 
€ 25.025,88- (MwSt. / IVA escl.) 

4. Buchhaltärische Deckung – copertura contabile ☒ Investitionsausgaben / finanziamento in conto capitale 

Der Verfahrensverantwortliche – Il responsbile del procedimento 
für die Punkte: – per il punto 4). 

 
Ing. Alessandro Bertol 

 
______________________________________________ 

 

 
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio 

 
Ing. Marco Bernardo 

 
______________________________________________ 

 

 
A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 36/2023; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC. 
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 36/2023; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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